

## PROEN - Pró-Reitoria de Ensino - Ação #48962

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 525 (Concluída): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 3732 (Concluída): Gerenciar a implantação e o aprimoramento dos sistemas de gestão acadêmica.

### Realização de assessoria técnica de forma remota aos campi para orientações gerais quando houver necessidade.

14/12/2020 16:24 - PROEN Reitoria

|                        |           |                        |            |
|------------------------|-----------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída | <b>Início:</b>         | 01/01/2021 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal    | <b>Data prevista:</b>  | 30/12/2021 |
| <b>Atribuído para:</b> | REIT CGRA | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|                        |           | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |           | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |           |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 27/01/2021 15:37 - PROEN Reitoria

- Título alterado de Realizar visitas técnicas aos campi para orientações gerais quando houver necessidade. para Realização de assessoria técnica de forma remota aos campi para orientações gerais quando houver necessidade.

Esta ação foi alterada em decorrência da impossibilidade de execução devido a pandemia.

Realizar visitas técnicas aos campi para orientações gerais quando houver necessidade. Essa era a descrição anterior.

Alteramos para realização remota e retiramos o valor que era de R\$ 5000,00

##### #2 - 29/12/2021 15:58 - DDE - PROEN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 80

##### #3 - 29/12/2021 17:29 - REIT CGRA

- Data prevista alterado de 01/01/2021 para 30/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100