

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #49929

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49774 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com recursos humanos próprios

Ação # 49928 (Em Andamento): [PVZN] Adequação de Ambiente para Centro de Tecnologia e Inovação - CTI

[PVZN] [CTI] Elaboração de Orçamento de Reforma

07/03/2021 21:05 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	10/03/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/03/2021
Atribuído para:	Luiz Vargas	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Continuidade da Atividade #46942, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/46942			

Histórico

#1 - 29/03/2021 09:22 - Luiz Vargas

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

Esclarecemos que a demanda foi enviada no ano de 2020 e foi rejeitada inicialmente conforme relatado no

<https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/46942>.

Passado 4 meses esta mesma atividade foi enviada novamente, porém, no dia 12/03/2021 foi realizado uma reunião onde ficou definido pela Diretoria de Engenharia que o orçamento seria feito com os projetos disponibilizados.

Houve a revisão dos projetos de Arquitetura, Elétrica e Lógica, os quais foram enviados nos dias 15/03/2021 e no dia 17/03/2021.

Informo que o início dos serviços ocorreu no dia 12/03/2021.

#2 - 29/03/2021 09:24 - Luiz Vargas

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

A atividade foi concluída no dia 26/03/2021 e entregue via email.