Tarefas
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50820 PROAD - Pré-Reitoria de | Agao [SAO MIGUEL DO GUAPORE] Conclusao da Em Andamento Alta DEINF - PROAD | 01/04/2021 31/12/2021 0
Administracéo Construgdo do Bloco Administrativo/Pedagdgico e Reitoria
Urbanizagéo
50656 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [REIT] Auxiliar na Aquisicdo de Softwares de Né&o Iniciada Normal DEINF - PROAD [ 01/01/2021 31/12/2021 0
Administracéo Engenharia e Arquitetura Reitoria
50558 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agao [SAO MIGUEL DO GUAPORE] Conclusao do Em Andamento Urgente/Imediata | CPROJ - 01/04/2021 31/07/2021 0
Administracéo Cercamento e Tampas da Fossa/Filtro PROAD Reitoria
50296 PROAD - Pré6-Reitoria de | Atividade [PVZN] [Manutencéo Predial] Anélise e Aprovacdo | Em Andamento Normal Luciana Prado |15/04/2021 31/05/2021 30
Administracéo de Medicédo da OS 01/2021
50295 PROAD - Pro6-Reitoria de | Atividade [PVZN] [Manutencéo Predial] Atividades Em Andamento Normal Luciana Prado |15/04/2021 31/12/2021 30
Administracéo Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra
50294 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo Andlise e Aprovagado de Medigoes N&o Iniciada Normal CEF - PROAD 15/04/2021 31/05/2021 30
Administragao Reitoria
50293 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Rotina Administrativa de Fiscalizagédo dos Servigos | Em Andamento Normal CEF - PROAD 15/04/2021 31/12/2021 30
Administracéo Reitoria
50292 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalizagdo |Em Andamento Normal CEF - PROAD 15/04/2021 31/12/2021 30
Administragdo dos Servigos de Manutencgao Predial - Campus Reitoria
Porto Velho Zona Norte
50291 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [REIT] Fiscalizagao dos Servigos de Confecgéo de | Concluida Normal Luiz Vargas 01/03/2021 31/05/2021 100
Administracéo Fachada e Jardim Suspenso
50290 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [REIT] Fiscalizagao dos Servigos de Confecgédo de | Com Normal Luciana Prado |01/03/2021 31/05/2021 40
Administracédo Fachada e Jardim Suspenso Impedimento-COVID
19
50289 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [JARU] [Bloco Pedagégico] Acompanhamento de | N&o Iniciada Normal CPROJ - 17/05/2021 16/06/2021 0
Administracéo Elaboragdo e Andlise de Projeto Executivo de PROAD Reitoria
Climatizagao
50288 PROAD - Pro6-Reitoria de | Atividade [JARU] [CLINICA VETERINARIA] Em Andamento Normal Luiz Vargas 09/04/2021 31/05/2021 80
Administragdo Acompanhamento de Elaboragdo e Andlise de
Projeto Executivo de Climatizagao
50287 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [ARI] [Conclusao Laboratério de Alimentos] N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/05/2021 31/05/2021 0
Administracédo Acompanhamento de Elaboracéo e Analise de PROAD Reitoria
Projeto Executivo de Climatizagéo
50286 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [ARI] [GJM] [JARU] Analise e Recebimento de Em Andamento Normal CPROJ - 01/05/2021 31/05/2021 0
Administracéo Projetos de Climatizagao PROAD Reitoria
50285 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVQO] Adequagéo de | Concluida Normal Luiz Vargas 08/04/2021 28/04/2021 100
Administracéo Projeto Executivo de Pavimentagéo
50284 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Adequagéo de | N&o Iniciada Normal Giovani Ragnini | 21/04/2021 28/04/2021 70
Administragdo Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas de REITORIA
lluminacdo Externa
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50283 PROAD - Pro6-Reitoria de | Atividade [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVQO] Adequagéo de | Concluida Alta Luciana Prado |08/04/2021 23/04/2021 100
Administracéo Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanismo
50217 PROAD - Pro6-Reitoria de | Atividade [ARI] [Conclusdo Laboratério de Alimentos] Em Andamento Normal Luciana Prado |01/01/2021 30/04/2021 0
Administracéo Fiscalizagédo da Elaboracdo de Projetos pela
Contratada G5 Arquitetura
50199 PROAD - Pré-Reitoria de | Agédo [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVQ] Conclusdo de | Em Andamento Alta CPROJ - 08/04/2021 28/04/2021 90
Administragdo Projetos Executivos PROAD Reitoria
49969 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [VILHENA] Reforma e Adequacéo do Sistema de Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 31/05/2021 60
Administragao Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico Geral PROAD Reitoria
49968 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [COL] Reforma Laboratérios de Animais de Grande | Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 0
Administragdo Porte PROAD Reitoria
49967 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [CAC] Construgéo de Bloco de 12 Salas de Aula Né&o Iniciada Normal CPROJ - 01/04/2021 31/10/2021 0
Administragao PROAD Reitoria
49966 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [PVZN] [REIT] Construgao de Bloco Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 0
Administracédo Administrativo/Pedagégico PROAD Reitoria
49965 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [JIPA] Construgéo de Bloco Administrativo Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 0
Administragao PROAD Reitoria
49964 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Em Andamento Normal DEINF - PROAD [ 01/01/2021 30/04/2021 80
Administracédo Elaboragao e Andlise de Estrutura Metalica Reitoria
49963 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Em Andamento Normal DEINF - PROAD [ 01/01/2021 31/05/2021 80
Administracédo Elaboragao e Andlise de Instalagdes Reitoria
Hidrossanitarias
49962 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Em Andamento Normal DEINF - PROAD [ 01/01/2021 31/05/2021 80
Administragdo Elaboragao e Andlise de Instalagbes Elétricas Reitoria
49961 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Em Andamento Normal DEINF - PROAD [01/01/2021 30/04/2021 80
Administragdo Elaboragao e Andlise de Projeto de Arquitetura Reitoria
49960 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [COL] Reforma do Bloco A Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 31/05/2021 80
Administragdo PROAD Reitoria
49959 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICOQ] Acompanhamento Em Andamento Normal Luiz Vargas 01/01/2021 31/05/2021 90
Administracéo de Elaboragéo e Analise de Projeto de Prevencéo
e Combate a Incéndio e Panico
49958 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento Em Andamento Normal Luiz Vargas 01/01/2021 31/05/2021 90
Administracédo de Elaboracéo e Analise de Projeto de Instalagoes
Hidrossanitarias
49957 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento Com Normal Giovani Ragnini | 01/01/2021 31/05/2021 60
Administracéo de Elaboragéo e Analise de Projeto de Instalagbes | Impedimento-COVID REITORIA
Elétricas, SPDA e Cabeamento Estruturado 19
49956 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento N&o Iniciada Normal Luiz Vargas 01/01/2021 31/05/2021 0
Administragdo de Elaboragao e Andlise de Projeto Basico de
Estrutura Metalica
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49955 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento N&o Iniciada Normal Luiz Vargas 01/01/2021 31/05/2021 0
Administracéo de Elaboragéo e Analise de Projeto de Estrutura de
Concreto e Fundagdes
49954 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento Em Andamento Normal Luciana Prado |01/01/2021 30/06/2021 0
Administragdo de Elaboragao e Andlise de Projeto Executivo de
Arquitetura
49953 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Fiscalizacdo da Em Andamento Normal Luciana Prado |01/01/2021 30/06/2021 0
Administracédo Elaboragao de Projetos pela Contratada G5
Arquitetura
49952 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [VILHENA] Construgao de Bloco Académico Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 40
Administracéo PROAD Reitoria
49951 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [ARI] [Conclus&o Laboratério de Alimentos] Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/04/2021 70
Administracéo Acompanhamento e Andlise de Projeto de PROAD Reitoria
Prevengao e Combate a Incéndio e Panico
49950 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [ARI] [Conclus&o Laboratério de Alimentos] Em Andamento Normal DEINF - PROAD [ 01/01/2021 30/04/2021 80
Administracéo Acompanhamento de Elaboracéo e Analise de Reitoria
Projeto Executivo Arquitetura
49949 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [ARI] Conclusao da Construgdo de Laboratério de | Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 31/05/2021 38
Administracéo Alimentos PROAD Reitoria
49948 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [JARU] [Bloco Pedagégico] Acompanhamento de | Em Andamento Normal DEINF - PROAD [01/01/2021 09/04/2021 80
Administracéo Elaboragdo e Reviséo de Projeto Executivo de Reitoria
Arquitetura
49947 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [JARU] [Bloco Pedagoégico] Fiscalizagao da Em Andamento Normal Luciana Prado |01/01/2021 30/06/2021 90
Administracédo Elaboragao de Projetos pela Contratada G5
Arquitetura
49946 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [JARU] Construgao de Bloco de Laboratérios e Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 57
Administracédo Salas de Aula para o Curso de Medicina PROAD Reitoria
Veterinaria
49945 PROAD - Pré6-Reitoria de | Atividade [JARU] [CLINICA VETERINARIA] Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 70
Administracéo Acompanhamento de Elaboragéo e Analise de PROAD Reitoria
Projeto de Instalagdes de Combate a Incéndio
49944 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [JARU] [CLINICA VETERINARIA] Em Andamento Normal DEINF - PROAD |01/01/2021 09/04/2021 90
Administracdo Acompanhamento de Elaboragdo e Andlise de Reitoria
Projeto Executivo Arquitetura
49943 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [JARU] [CLINICA VETERINARIA] Fiscalizacdo da | Em Andamento Normal Luciana Prado |01/01/2021 30/04/2021 90
Administracédo Elaboragao de Projetos pela Contratada G5
Arquitetura
49942 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [JARU] Construgéo de Clinica de Medicina Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 83
Administracéo Veterinaria PROAD Reitoria
49938 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [GJM] [PPCIP Geral] Acompanhamento de Em Andamento Normal Luiz Vargas 01/01/2021 30/06/2021 70
Administragdo Elaboragdo e Andlise de Projetos
49937 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [GJM] Adequacéo dos Projetos do Sistema de Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 70
Administracéo Combate e Prevengao a Incéndio e Panico PROAD Reitoria
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49932 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [VLH] Reforma de Acessibilidade Auditério N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/04/2021 31/12/2021 0
Administracéo PROAD Reitoria
49931 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [CAC] Reforma de Ginasio Poliesportivo N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/04/2021 31/12/2021 0
Administracéo PROAD Reitoria
49930 PROAD - Pré-Reitoria de | Agao [ARI] Concluséo da Quadra e Piscina N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/04/2021 31/12/2021 0
Administragao PROAD Reitoria
49929 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [PVZN] [CTI] Elaboragdo de Orgamento de Concluida Normal Luiz Vargas 10/03/2021 31/03/2021 100
Administracéo Reforma
49928 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [PVZN] Adequagéo de Ambiente para Centro de Em Andamento Normal CPROJ - 10/03/2021 31/03/2021 100
Administracéo Tecnologia e Inovagéo - CTI PROAD Reitoria
49927 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [JARU] [CTI] Acompanhamento da Elaboragdo de | Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 31/03/2021 40
Administracéo Orgamento de Reforma PROAD Reitoria
49926 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [JARU] [CTI] Elaborar Projeto de Instalagdes Concluida Normal Giovani Ragnini | 01/01/2021 30/04/2021 100
Administragdo Elétricas e Cabeamento Estruturado REITORIA
49925 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [JARU] Adequagédo de Ambiente para CIT Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/04/2021 70
Administracéo PROAD Reitoria
49924 PROAD - Pré6-Reitoria de | Atividade [VLH] [RECONSTRUGAO DA FOSSA] Elaboracdo |Nao Iniciada Normal CPROJ - 01/04/2021 30/05/2021 0
Administragdo de Nota Técnica de Licitagdo e Despacho de PROAD Reitoria
Processo ao Campus
49923 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [RECONSTRUGAO DA FOSSA] Elaboracdo |Nao Iniciada Normal Adelson Souza |01/01/2021 30/06/2021 0
Administracédo de Planilha Or¢camentéria
49922 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [RECONSTRUGAO DA FOSSA] Em Andamento Normal Adelson Souza |01/01/2021 30/06/2021 0
Administracédo Levantamento de Servigcos para Elaboragdo de
Planilha Orgamentaria
49921 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [VLH] [RECONSTRUGAO DA FOSSA] Locagéo Em Andamento Normal Adelson Souza |01/01/2021 30/04/2021 0
Administracéo dos Conjuntos de Fossa
49920 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [VILHENA] Reconstru¢éo de Conjunto de Fossa Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 0
Administracéo Séptica / Filtro Anaerdbico / Sumidouro do Bloco A PROAD Reitoria
49919 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [ARI] [SUBESTACAO SALAS DE AULA] Instrugdo | Em Andamento Normal Giovani Ragnini | 01/01/2021 30/04/2021 30
Administragdo de Processo de Licitagdo REITORIA
49918 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [ARI] [SUBESTAGAO SALAS DE AULA] Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/04/2021 20
Administragdo Elaboragao de Projeto Basico e Documentos da PROAD Reitoria
Licitagao
49917 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [ARIQUEMES] Construgao de Subestacgéo para Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/04/2021 25
Administragao Novos Blocos de Salas de Aula PROAD Reitoria
49916 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [REIT] [ACESSIBILIDADE] Elaboragao de Projeto | Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 0
Administracédo para Adequagado do Palco do Auditério PROAD Reitoria
49915 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboragéo de Com Normal Luciana Prado |01/01/2021 30/06/2021 30
Administracédo Projeto para Adequacgéo das Rampas e Escadas Impedimento-COVID
Externas 19
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49914 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboragéo de Com Normal Luciana Prado |01/01/2021 30/06/2021 10
Administracéo Projeto para Adequacgéo do Estacionamento em Impedimento-COVID
atendimento a Legislagdo Municipal 19
49913 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo [REIT] Adequacéo de Acessibilidade Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 67
Administracéo PROAD Reitoria
49912 PROAD - Pré-Reitoria de | Agédo [JARU] Manutencgéo Predial Geral da Unidade Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 50
Administracéo PROAD Reitoria
49911 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [PVZN] Adequacéo de Sala de Aula para Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 60
Administragao Pés-Graduacgéo, no Pavimento Térreo do Bloco de PROAD Reitoria
02 pavimentos
49910 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [PVZN] Manutencéo Predial Diversa Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 31/03/2021 80
Administracédo PROAD Reitoria
49875 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [PVZN] Elaboragéo de Projetos para a Reforma Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 12/01/2021 70
Administracéo Elétrica do Bloco Administrativo PROAD Reitoria
49874 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutengéo Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 70
Administracéo Predial - 12 Fase PROAD Reitoria
49873 PROAD - Pro-Reitoria de | Atividade Elaborar Plano de Obras 2021 Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/04/2021 10
Administragao PROAD Reitoria
49872 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade Compatibilizar a demanda de obras apresentada Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/04/2021 20
Administracéo pelos gestores com a previsdo orgamentaria e PDI PROAD Reitoria
49871 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo Realizar o0 adequado planejamento das obras do Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 30/04/2021 15
Administragao IFRO para o Exercicio de 2021 PROAD Reitoria
49812 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [PVZN] Avaliagao Técnica da Estrutura Fisica Em Andamento Normal Luiz Vargas 01/01/2021 30/03/2021 60
Administragdo
49811 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus | N&o Iniciada Normal DEINF - PROAD [01/01/2021 30/03/2021 60
Administracéo Porto Velho Zona Norte Reitoria
49810 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [REIT] Instalagéo de janelas no Mezanino N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 30/03/2021 0
Administracéo PROAD Reitoria
49809 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [REIT] Avaliagdo de Iméveis para Atualizagédo do N&o Iniciada Normal DEINF - PROAD [01/01/2021 30/09/2021 0
Administracao SpiuNet Reitoria
49808 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade Promover junto a DADM a contratagdo dos N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 30/06/2021 0
Administragdo servigos de Manutengao Predial para todas as PROAD Reitoria
unidades do IFRO
49807 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [REIT] [Licenciamento Ambiental] Produgéo de Em Andamento Normal Adelson Souza |01/01/2021 15/04/2021 0
Administragao Documentos Técnicos Necessarios e Suporte a
CGAM
49806 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [REIT] Licenciamento Ambiental da Reitoria na Em Andamento Normal DEINF - PROAD [01/01/2021 15/04/2021 0
Administragao SEMA Reitoria
49805 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo Garantir suporte técnico-administrativo a Reitoria | N&o Iniciada Normal DEINF - PROAD [01/01/2021 30/09/2021 33
Administracao Reitoria
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49804 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalizagdo |Em Andamento Normal CEF - PROAD 01/01/2021 31/12/2021 0
Administracéo da Obra de Construgdo do Bloco Reitoria
Administrativo/Pedagdgico e Urbanismo do
Campus Avangado Séo Miguel do Guaporé
49803 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [ARI] [CONCLUSAO 03 SALAS] Atividades N&o Iniciada Normal DEINF - PROAD |01/01/2021 20/04/2021 90
Administracédo Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra Reitoria
49802 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [ARI] [CONCLUSAO 03 SALAS] Atualizagdo de Concluida Normal Giovani Ragnini | 01/02/2021 28/02/2021 100
Administracédo Planilha Consolidada de Medigdes (12 a 82 REITORIA
Medicéo)
49801 PROAD - Pr6-Reitoria de | Atividade [ARI] [CONCLUSAO 03 SALAS] Andlise e Concluida Normal Giovani Ragnini | 01/01/2021 15/03/2021 100
Administragdo Elaboragao de Parecer Técnico Acerca de Pedido REITORIA
de REAJUSTE Contratual
49800 PROAD - Pré-Reitoria de | Agao Rotina Administrativa de Fiscalizagdo da Obra N&o Iniciada Normal CEF - PROAD 01/01/2021 20/04/2021 95
Administracéo Reitoria
49799 PROAD - Pré-Reitoria de | Agao Andlise e Aprovacédo de Medi¢coes Em Andamento Normal CEF - PROAD 01/01/2021 20/04/2021 0
Administracéo Reitoria
49798 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agdo Andlise e Elaboragéo de Termos Aditivos Em Andamento Normal CEF - PROAD  |01/01/2021 15/03/2021 100
Administragao Reitoria
49797 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agao Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalizagdo |Em Andamento Normal CEF - PROAD 01/01/2021 20/04/2021 65
Administragao da Obra de Conluséo da Construgdo de 03 Salas Reitoria
de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes
49796 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agao Realizar a Eventual Adequagéo de Projetos N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 22/04/2021 0
Administracéo PROAD Reitoria
49795 PROAD - Pro6-Reitoria de | Atividade [JARU] [PORTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] | Concluida Normal Giovani Ragnini | 01/01/2021 28/02/2021 100
Administracéo Atualizacdo de Planilha Consolidada de Medicdes REITORIA
(12 a 72 Medigao)
49794 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [JARU] [PORTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] | Em Andamento Normal DEINF - PROAD ([ 01/01/2021 22/04/2021 0
Administracéo Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal Reitoria
de Obra
49793 PROAD - Pré6-Reitoria de | Atividade [JARU] [PORTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] | Em Andamento Normal Adelson Souza |01/01/2021 22/04/2021 0
Administracédo Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal
de Obra
49792 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Rotina Administrativa de Fiscalizagdo da Obra Em Andamento Normal CEF - PROAD 01/01/2021 22/04/2021 33
Administracéo Reitoria
49791 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [JARU] [PORTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] | Nao Iniciada Normal DEINF - PROAD | 25/02/2021 15/03/2021 0
Administragéo Anélise e Aprovagéo de 82 Medigéo Reitoria
49790 PROAD - Pré-Reitoria de | Atividade [JARU] [PORTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] | Em Andamento Normal DEINF - PROAD | 01/01/2021 28/02/2021 0
Administragdo Andlise e Aprovacéo de 72 Medicédo Reitoria
49789 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Andlise e Aprovacado de Medigoes Em Andamento Normal CEF - PROAD 01/01/2021 15/03/2021 0
Administracéo Reitoria
49788 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Realizar a eventual adequacgédo de projetos N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 31/05/2021 0
Administracéo PROAD Reitoria
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49787 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agao Analise e Aprovacgdo de Medigdes N&o Iniciada Normal CEF - PROAD | 01/01/2021 22/05/2021 0
Administracéo Reitoria
49786 PROAD - Pro6-Reitoria de | Atividade [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atualizagdo | Em Andamento Normal Giovani Ragnini | 01/02/2021 28/02/2021 0
Administracéo de Planilha Consolidada de Medigdes (12 a 42 REITORIA
Medicéo)
49785 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Rotina Administrativa de Fiscalizagdo da Obra Em Andamento Normal CEF - PROAD 01/01/2021 22/05/2021 35
Administracéo Reitoria
49784 PROAD - Pré6-Reitoria de | Atividade [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Em Andamento Normal DEINF - PROAD |01/02/2021 30/04/2021 70
Administracéo Levantamentos e Elaboracéo de 12 Termo Aditivo Reitoria
49783 PROAD - Pré6-Reitoria de | Atividade [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Andlise e N&o Iniciada Normal Giovani Ragnini | 01/02/2021 30/04/2021 0
Administracéo Elaboragao de Parecer Técnico Acerca de Pedido REITORIA
de REAJUSTE Contratual
49782 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agao Andlise e Elaboracédo de Termos Aditivos N&o Iniciada Normal CEF - PROAD 01/02/2021 30/04/2021 35
Administracéo Reitoria
49781 PROAD - Pro-Reitoria de | Atividade [JARU] [PORTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] | Em Andamento Normal Giovani Ragnini | 01/02/2021 30/04/2021 90
Administracéo Andlise e Elaboragéo de Parecer Técnico Acerca REITORIA
de Pedido de REAJUSTE Contratual
49780 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Andlise e Elaboracédo de Termos Aditivos Em Andamento Normal CEF - PROAD 01/02/2021 30/04/2021 90
Administracéo Reitoria
49779 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalizagdo |Em Andamento Normal CEF - PROAD 01/01/2021 30/04/2021 31
Administracédo da Obra de Construgao Pértico, Guarita e Reitoria
Arruamento - Campus Jaru
49778 PROAD - Pré6-Reitoria de | Atividade [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atividades Em Andamento Normal Adelson Souza |01/01/2021 22/05/2021 70
Administracao Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra
49777 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agao Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalizagdo |Em Andamento Normal CEF - PROAD 01/01/2021 31/05/2021 18
Administracédo da Obra de Reforma Coordenagédo de Animais de Reitoria
Pequeno Porte - Campus Colorado do Oeste
49776 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Estruturar banco de projetos das unidades do N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 31/12/2021 20
Administracéo IFRO PROAD Reitoria
49775 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Elaborar projetos de arquitetura e engenharia Em Andamento Normal CPROJ - 01/01/2021 31/10/2021 36
Administracéo mediante a contratacdo de empresa especializada PROAD Reitoria
49774 PROAD - Pré-Reitoria de | Agéo Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com [ N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 31/12/2021 36
Administracéo recursos humanos proprios PROAD Reitoria
49754 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo Realizar o adequado planejamento das obras do N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/09/2021 31/12/2021 0
Administracéo IFRO para o Exercicio de 2022 PROAD Reitoria
49753 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Garantir suporte técnico-administrativo a todas as | N&o Iniciada Normal DEINF - PROAD [01/01/2021 30/09/2021 47
Administracéo unidades do IFRO Reitoria
49747 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Realizar a efetiva execugdo, acompanhamento e N&o Iniciada Normal CEF - PROAD 01/01/2021 31/12/2021 36
Administragdo fiscalizagdo das Obras e Servigos de Engenharia Reitoria
do IFRO
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49746 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo Promover a contratagdo por registro de pregos dos [ N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 31/12/2021 0
Administracéo servicos técnicos de engenharia necessarios aos PROAD Reitoria
estudos preliminares e licenciamento de obras
49745 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Facilitar a regulariza¢édo das unidades juntamente [ N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 31/12/2021 0
Administracéo aos 6rgdos competentes PROAD Reitoria
49744 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Elaborar projetos de arquitetura e engenharia N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 31/12/2021 57
Administragdo conforme demanda institucional, otimizando a PROAD Reitoria
aplicagéo de recursos
49742 PROAD - Pré6-Reitoria de | Atividade Padronizar fluxo de produgéo de documentos N&o Iniciada Normal DEINF - PROAD |01/01/2021 31/05/2021 80
Administracédo setoriais Reitoria
49741 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agao Estabelecer fluxos de processos e padronizar N&o Iniciada Normal DEINF - PROAD |01/01/2021 31/05/2021 80
Administracédo procedimentos de servigos de engenharia no Reitoria
ambito do IFRO
49740 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agéo Elaborar POP - Procedimento Operacional Padrédo |N&o Iniciada Normal CEF - PROAD 01/01/2021 31/07/2021 60
Administragdo - para a fiscalizagdo de obras do IFRO Reitoria
49739 PROAD - Pr6-Reitoria de | Agédo Elaborar padrées de documentos técnicos N&o Iniciada Normal CPROJ - 01/01/2021 31/07/2021 0
Administragdo necessarios as licitagdes de servigos de PROAD Reitoria
engenharia no ambito do IFRO
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