PROEX - Pro-Reitoria de Extensao - Atividades #48784

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituicdes de ensino e pesquisa, nacionais e
internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (N&o Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituicdes de ensino e pesquisa, nacionais e
internacionais

Acéo Setorial - Reitoria # 1772 (N&o Iniciada): Firmar e executar parcerias para estagio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras
e outras finalidades.

Acéo # 48380 (Concluida): Desenvolver o Projeto Quelénios da Amazénia
Planejamento das acoes
11/12/2020 17:26 - Ronilson Oliveira

Situacao: Concluida Inicio: 01/02/2021
Prioridade: Normal Data prevista: 30/04/2021
Atribuido para: Ronilson Oliveira % Terminado: 100%
Tempo estimado: 80.00 horas
Tempo gasto: 0.00 hora
Descricao

Fomentar o desenvolvimento de produtos oriundos das demandas do projeto.

Historico

#1 - 11/12/2020 17:32 - Ronilson Oliveira
- Titulo alterado de Fomentar o desenvolvimento de produtos para Planejamento das agbes

- Data prevista alterado de 30/11/2021 para 30/04/2021

Realizar reuniées com a Associagao Ecovale para discutir estratégias e planejar agdes de 2021

#2 - 11/12/2020 18:14 - Ronilson Oliveira

Realizar reunides com a Associagdo Ecovale para discutir estratégias e planejar agdes para o ano de 2021

#3 - 08/03/2021 21:40 - Ronilson Oliveira

- % Terminado alterado de 0 para 30

Processo de desenvolvimento de PPCs e preparagédo de aulas, além de contatos com as comunidades para discutir agoes.

#4 - 08/03/2021 21:51 - Ronilson Oliveira

- Situagdo alterado de N&o Iniciada para Em Andamento

#5 - 11/11/2021 15:47 - Ronilson Oliveira

- % Terminado alterado de 30 para 50

Em decorréncia da pandemia as agdes do Projeto passaram a maior parte do ano sem ter acesso publico, contudo foram apresentados aos
coordenadores do projeto diversas alternativas para produgdo de itens que possam ser comercializados pelo projeto. No momento ha uma parceria
sendo firmada com a Prefeitura de Costa Marques que visa fomentar essa produgéo localmente.

#6 - 21/12/2021 20:10 - Ronilson Oliveira
- Situagdo alterado de Em Andamento para Concluida

- % Terminado alterado de 50 para 100

02/04/2025 12




Foram discutidos com pessoas do municipio as possibilidades de negdcios oriundas das atragdes turisticas existentes no municipio. Alguns planos
de negdcios foram elaborados.

02/04/2025 22
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