PRODIN - Pré-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Consulta Resumida - Por Acao - Por Atribuicao

# |Tipo | Titulo | Situacao | Atribuido para Inicio Data prevista % Terminado
DGTI - PRODIN Reitoria (5)

49377 Agao N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestao da infraestrutura de TIC Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2021 31/12/2021 100

49380 Agao NO7 - Ampliar a aderencia as normas e boas praticas em seguranca de TIC Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2021 31/12/2021 100

49385 Acéo N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das areas do IFRO Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2021 31/12/2021 100

Provendo softwares para atendimento das demandas administrativas, de ensino, pesquisa e extensao no ambito do Instituto Federal de Rondonia incluindo recursos para atendimento/utilizacao por pessoas com
deficiencias (PcD).

50163 Agao NO8 - Aprimorar os servigos de desenvolvimento e manutengéo de sistemas de Em Andamento [ DGTI - PRODIN Reitoria 01/12/2020 12/01/2022 76
informagao
50171 Agéo NO9 - Implementar solucoes de apoio a tomada de decisao Concluida DGTI - PRODIN Reitoria 01/01/2021 31/12/2021 100

DPLAN - PRODIN Reitoria (6)

50540 | Acéo | Promover o acompanhamento dos Planos Anuais de Trabalho Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria 01/01/2021 30/12/2021 100

Os Planos Anuais de Trabalho de todas as Unidades do Instituto foram devidamente instruidos, orientados e monitorados periodicamente conforme estabelecido em Instrucdo Normativa.
O encerramento do monitoramento ocorreu durante o exercicio de 2022 devido a necessidade de prazos para o fechamento do exercicio.

50541 Agéo Promover o Acompanhamento dos Indicadores dos Objetivos do Plano de Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria 01/01/2021 31/12/2021 100
Desenvolvimento Institucional

1. Coleta de dados realizada periodicamente
2. Elaboracéo de relatério final para submissdo ao Colégio de Dirigentes

50542 Acéo Promover o Acompanhamento da execugéo do Portfélio de Projetos do Plano de Rejeitada DPLAN - PRODIN Reitoria 01/01/2021 31/12/2021 0
Desenvolvimento Institucional

Realizamos o levantamento e atualizagéo do status dos projetos estratégicos para avaliagdo e tomada de decisdo acerca dos prazos estabelecidos no planejamento e avaliagdo das possibilidades de continuidade das
acoes.

50543 | Acéo | Realizar o mapeamento e elaboragdo da cadeia de valor do IFRO | Rejeitada | DPLAN - PRODIN Reitoria | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0

reeditaremos essa tarefa para o exercicio 2022.

50544 | Agéo | Realizar o mapeamento e elaboragdo da cadeia de valor do IFRO | Rejeitada | DPLAN - PRODIN Reitoria | 01/03/2021 | 31/10/2021 | 0

Tarefa em duplicidade com a #50543

50545 Agao Executar o monitoramento do tratamento do Mapa de Risco do processo Plano Anual de | Concluida DPLAN - PRODIN Reitoria 01/01/2021 31/12/2021 100
Trabalho

1. Relatérios periédicos feitos e submetidos.

2. Reunides periddicas realizadas

3. Revisdo da Politica de Riscos em andamento (fim previsto 2022)
4. Revisdo do Mapa de riscos em andamento (fim previsto 2022)

PESQINST - PRODIN Reitoria (3)

48320 | Agéo | Assessorar as coordenagdes nos processos avaliativos de cursos Concluida PESQINST - PRODIN Reitoria | 04/01/2021 05/06/2021 100

- Treinamento realizado de forma virtual sem custo.
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48322 Agao Coordenar o processo de coleta de dados e informagdes para o censo da Educagéo Concluida PESQINST - PRODIN Reitoria | 04/01/2021 30/12/2021 100
Superior 2021

Censo da Educagao superior referente ao ano de 2021 realizado.

48324 |Acao  |Validagdo de dados na Plataforma Nilo Peganha 2021 |Concluida | PESQINST - PRODIN Reitoria | 04/01/2021 | 08/08/2021 [ 100

Acéo concluida e Plataforma divulgada

PRODIN Reitoria (3)

48327 | Agéo | Coordenar os processos eleitorais das comissdes institucionais do IFRO | Concluida | PRODIN Reitoria | 04/01/2021 | 30/11/2021 | 100

- Eleicdo DG Guajara - ok

- Eleigdo CPPD - ok

- Eleigdo CIS - ok com pendencia para realizagédo de nova elei¢gdo em inicio de 2022

- Eleicdo CEPEX - ok

- Eleigdo CPA - com pendéncia de \provacédo do novo regulamento sera realizada em 2022

48329 Acéo Coordenar os ajustes no Portal do IFRO para apresentacéo de Contas e Transparéncia Concluida PRODIN Reitoria 04/01/2021 30/12/2021 100
institucional

todos os ajustes foram realizados, sendo necessario apenas a alocacdo dos contetdos.

48439 Agao Executar o Projeto Estratégico Modernizagdo da Gestdo: Implantagdo do Escritdrio de Rejeitada PRODIN Reitoria 01/03/2021 30/11/2021 0
Gerenciamento de Projetos, Processos e Riscos (EGPPR)

Devido aos ajustes no planejamento estratégico do IFRO e as condigdes impostas pela pandemia de covid-19 a Diretoria de Planejamento em interagdo com os demais segmentos da gestdo decidimos adiar a
implantacéo do Escritério de Gerenciamento de Projetos e retomar a discusséo no ano de 2022 quando faremos novas rodadas de discussdes para a construgao do novo PDI do IFRO.

PRODIN REITORIA (2)

48326 Agao Gerenciar o pagamento dos avaliadores externos dos processos de RSC dos docentes do | Concluida PRODIN REITORIA 04/01/2021 31/12/2021 100
IFRO

Informamos que os pagamentos de avaliadores de RSC realizados no exercicio de 2021 ocorreram por restos a pagar(exercicio anterior).

48328 | Acéo | Coordenar a Elaboragdo do Relatério de Gestéo exercicio 2020. Concluida PRODIN REITORIA 18/01/2021 31/08/2021 100

Relatério finalizado, revisado e enviado para diagramacgéo e publicagédo no Portal

14/03/2025 22
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