

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
48248	Campus Jaru	Ação	Viabilizar o Suprimento da Necessidade de Material e Equipamentos da Unidade	Em Andamento	Normal	CPALM Campus Jaru	01/01/2021	31/12/2021	50