

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
1115	Campus Cacoal	Ação Setorial - Campus	Verificar a implementação de infraestrutura adequada; e software de tecnologias assistivas, garantindo o acesso, permanência e êxito dos Educandos.	Não Iniciada	Normal	NAPNE Campus Cacoal	01/01/2021	31/12/2021	0