

## Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
47876	Campus Guajará-Mirim	Ação	Adquirir equipamentos para estruturação do Laboratório de Redes	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	05/01/2021	31/12/2021	100
47875	Campus Guajará-Mirim	Ação	Renovar contrato do serviço de Internet	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	01/10/2021	04/12/2021	100
47874	Campus Guajará-Mirim	Atividade	A36 - Contratar / renovar enlaces de acesso à Internet	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	05/01/2021	31/12/2021	100
47873	Campus Guajará-Mirim	Atividade	A21 - Manter infraestrutura dos serviços de TIC atualizados	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	05/01/2021	31/12/2021	100
47872	Campus Guajará-Mirim	Ação	Trabalhar a adesão dos usuários à central de serviços	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	05/01/2021	31/12/2021	100
47871	Campus Guajará-Mirim	Ação	Adquirir equipamentos para expansão da rede wireless	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	05/01/2021	31/12/2021	100
47870	Campus Guajará-Mirim	Atividade	A03 - Promover a troca de conhecimentos internos entre os servidores de TIC lotados no IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	05/01/2021	31/12/2021	100
47869	Campus Guajará-Mirim	Atividade	A47 - Melhorar atendimento dos níveis de suporte de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	05/01/2021	31/12/2021	100
47868	Campus Guajará-Mirim	Atividade	A40 - Adquirir / atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	05/01/2021	31/12/2021	100
47502	Campus Guajará-Mirim	Atividade	A29 - Ampliar a capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	05/01/2021	31/12/2021	100