

Tarefas

| # | Projeto | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Início | Data prevista | % Terminado |
|-------|-------------|------|--|--------------------------|------------|--------------------|------------|---------------|-------------|
| 50846 | Campus Jaru | Ação | Fomentar edital de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) | Em Andamento | Normal | DEPESP Campus Jaru | 01/09/2021 | 30/12/2021 | 90 |
| 48204 | Campus Jaru | Ação | Organizar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (em conjunto com DEPEX e DE) | Concluída | Normal | DEPESP Campus Jaru | 01/07/2021 | 30/10/2021 | 100 |
| 48199 | Campus Jaru | Ação | Disponibilizar bolsas aos discentes vinculados à projetos de pesquisa | Em Andamento | Normal | DEPESP Campus Jaru | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 90 |
| 48189 | Campus Jaru | Ação | Fomentar edital de apoio a publicação de artigos científicos | Concluída | Normal | DEPESP Campus Jaru | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 90 |
| 48186 | Campus Jaru | Ação | Divulgar as ações e editais do departamento junto aos discentes e servidores | Em Andamento | Normal | DEPESP Campus Jaru | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 90 |
| 48185 | Campus Jaru | Ação | Verificar as demandas e prestar apoio, no que for possível, às empresas da região. | Em Andamento | Normal | DEPESP Campus Jaru | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 80 |
| 48184 | Campus Jaru | Ação | Prestar apoio a comissão responsável pela elaboração do PPC do curso de Pós-graduação modalidade EaD a ser ofertado na unidade | Rejeitada | Normal | DEPESP Campus Jaru | 01/07/2021 | 30/10/2021 | 0 |
| 48180 | Campus Jaru | Ação | Definir o curso de Pós-graduação Lato Sensu modalidade EaD a ser ofertado pelo Campus | Em Andamento | Normal | DEPESP Campus Jaru | 03/02/2021 | 30/12/2021 | 50 |
| 48179 | Campus Jaru | Ação | Prestar apoio a comissão responsável pela elaboração do PPC do curso de Pós-graduação a ser ofertado na unidade | Com Impedimento-COVID 19 | Normal | DEPESP Campus Jaru | 02/08/2021 | 30/10/2021 | 20 |
| 48177 | Campus Jaru | Ação | Definir o curso de Pós-graduação Lato Sensu a ser ofertado pelo Campus | Com Impedimento-COVID 19 | Normal | DEPESP Campus Jaru | 03/02/2021 | 30/11/2021 | 100 |
| 48175 | Campus Jaru | Ação | Acompanhar a aquisição dos materiais e equipamentos do FabLab e laboratórios de análise | Em Andamento | Normal | DEPESP Campus Jaru | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 90 |