

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
48291	Campus Jaru	Atividade	Promover a troca de conhecimentos internos entre os servidores de TIC lotados no IFRO	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48289	Campus Jaru	Atividade	Buscar parcerias com instituições externas, visando o aumento do número de capacitações e a redução dos custos.	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48288	Campus Jaru	Ação	N01 - Aprimorar a gestão de pessoal de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48286	Campus Jaru	Atividade	Manter infraestrutura dos serviços de TIC atualizadas	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48285	Campus Jaru	Ação	N07 - Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48276	Campus Jaru	Atividade	Melhorar atendimento dos níveis de suporte de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48275	Campus Jaru	Ação	N14 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48274	Campus Jaru	Atividade	Elaborar materiais de apoio	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48273	Campus Jaru	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48272	Campus Jaru	Atividade	Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	80
48271	Campus Jaru	Ação	N11 - Acompanhar a Estruturação de ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	80
48270	Campus Jaru	Atividade	Aperfeiçoar o painel de indicadores	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48269	Campus Jaru	Ação	N09 - Implementar soluções de apoio a tomada de decisão	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48268	Campus Jaru	Atividade	Implantar solução de telefonia IP	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	0
48267	Campus Jaru	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	100
48266	Campus Jaru	Atividade	Realizar campanha de conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação da TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48265	Campus Jaru	Ação	N06 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48264	Campus Jaru	Atividade	Publicitar ações da TIC do IFRO Campus Jaru	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48263	Campus Jaru	Ação	N05 - Aprimorar canais de comunicação para divulgação das iniciativas de TIC no IFRO.	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48262	Campus Jaru	Atividade	Aprimorar a gestão de Riscos de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48261	Campus Jaru	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
48258	Campus Jaru	Atividade	Aprimorar o processo de planejamento e gestão das contratações de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48257	Campus Jaru	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	30/12/2021	90
48256	Campus Jaru	Atividade	Diagnóstico sobre parque tecnológico	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	31/12/2021	80
48255	Campus Jaru	Ação	N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO.	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Jaru	04/01/2021	31/12/2021	80