

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
50842	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Acompanhar a execução do orçamento previsto do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).	Concluída	Normal	CAED Campus Guajara-Mirim	20/03/2021	30/11/2021	100
47252	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Realizar reuniões periódicas com a Direção de Ensino e CGP visando o planejamento e acompanhamento das ações de capacitações de servidores do campus.	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
47251	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Realizar reuniões com a equipe gestora para avaliar e orientar no cumprimento do PAT e registro no sistema.	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
47250	Campus Guajará-Mirim	Atividade	Zelar pelo cumprimento do PAT/2021 e verificar registro das ações planejadas no redmine	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
47248	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2020	31/12/2021	100
47119	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Desenvolver atividades de atenção a saúde e qualidade de vida - Campus Guajará-Mirim	Concluída	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	08/03/2021	29/10/2021	100
2696	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Viabilização de processos de capacitação e qualificação de servidores	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
1007	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Gestão dos recursos orçamentários e extraorçamentários	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
1006	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e consolidação da infraestrutura do campus	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	01/12/2021	100
1003	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da identidade institucional por meio da oferta de cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme perfil do campus	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
1002	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da identidade institucional por meio da oferta de cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme perfil do campus	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
1001	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da identidade institucional por meio da oferta de cursos, projetos de ensino, pesquisa e extensão, conforme perfil do campus	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
1000	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação da divulgação das ações realizadas pelo campus	Concluída	Normal	CCOM Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
999	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Aperfeiçoamento de processos de trabalho do campus	Concluída	Normal	CGAB Campus Guajara-Mirim	04/01/2021	31/12/2021	100
997	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Viabilização de processos de capacitação e qualificação de servidores	Concluída	Normal	CGP Campus Guajara-Mirim	08/02/2021	31/12/2021	100
996	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Acompanhamento das ações de capacitação de servidores	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
995	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Aprimoramento da assistência estudantil	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
994	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Aprimoramento dos procedimentos de gestão e aquisição de bens e serviços	Concluída	Normal	DPLAD Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	01/12/2021	100
993	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Acompanhamento do planejamento e execução do Plano Anual de Trabalho (PAT)	Concluída	Normal	DG Campus Guajará-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
992	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Expansão da oferta de cursos voltados aos arranjos produtivos, culturais e sociais locais	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
991	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Expansão da oferta de cursos voltados aos arranjos produtivos, culturais e sociais locais	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
990	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da integração do ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação tecnológica	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
989	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da integração do ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação tecnológica	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
988	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Fortalecimento da integração do ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação tecnológica	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
987	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Aperfeiçoamento de ações que viabilizem o uso e a criação de tecnologias educacionais	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
986	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e fortalecimento de parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
985	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e fortalecimento de parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
984	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Ampliação e fortalecimento de parcerias para atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
983	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Oferta de cursos na modalidade EAD	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
982	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Incentivo para criação de ambientes inovadores e tecnológicos	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	04/02/2021	31/12/2021	100
981	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Incentivo para criação de ambientes inovadores e tecnológicos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
980	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
979	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100
978	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Adoção de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região	Concluída	Normal	DEPEX Campus Guajara-Mirim	01/02/2020	31/12/2021	100
977	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Adoção de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região	Concluída	Normal	DEPESP Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2022	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
954	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Promoção de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão com ênfase na formação de cidadãos comprometidos com a realidade social	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/01/2021	31/12/2021	100
945	Campus Guajará-Mirim	Ação Setorial - Campus	Adoção de práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão visando o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região	Concluída	Normal	DE Campus Guajara-Mirim	01/02/2021	31/12/2021	100