

## Campus Cacoal - Ação Setorial - Campus #1115

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 342 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

### **Verificar a implementação de infraestrutura adequada; e software de tecnologias assistivas, garantindo o acesso, permanência e êxito dos Educandos.**

06/11/2019 14:55 - DG Campus Cacoal

<b>Situação:</b>	Não Iniciada	<b>Início:</b>	01/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	NAPNE Campus Cacoal	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 20/12/2019 18:57 - DG Campus Cacoal

- Título alterado de *Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais para Verificar a implementação de infraestrutura adequada; e software de tecnologias assistivas, garantindo o acesso, permanência e êxito dos Educandos.*

##### #2 - 28/07/2020 08:35 - DE Campus Cacoal

- Situação alterado de *Não Iniciada para Em Andamento*

Com a conclusão e entrega do prédio principal, vários locais/setores estão adequados a receberem com acessibilidade. As tecnologias assistivas não foram adquiridas ainda no 1º semestre. Com a Portaria 1222, que prorroga as atividades remotas até 31/12/2020, essas atividades para tecnologias assistivas não serão executadas no todo.

##### #3 - 20/10/2020 14:45 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de *27/11/2020 para 31/12/2021*

- Situação alterado de *Em Andamento para Não Iniciada*

- Atribuído para alterado de *DE Campus Cacoal para DG Campus Cacoal*

- Início alterado de *03/02/2020 para 01/01/2021*

- % Terminado alterado de *100 para 0*

##### #4 - 04/12/2020 14:41 - DG Campus Cacoal

- Atribuído para alterado de *DG Campus Cacoal para NAPNE Campus Cacoal*