

Campus Ji-Paraná - Ação Setorial - Campus #1162

Objetivo Estratégico # 37 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.

Desafio Estratégico # 46 (Concluída): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais

Consolidar os projetos dos cursos técnicos integrados e de graduação existentes: Técnicos Integrados em Florestas, Química e Informática; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Química e Engenharia Florestal.

06/11/2019 22:15 - DG Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DE Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Atuar em parceria com os coordenadores de cursos e DAPE. Obter orientações junto à PROEN			
Subtarefas:			
Ação # 46966: Selecionar junto aos coordenadores de curso o material informacional, vis...			Concluída
Atividade # 47367: Enviar aos coordenadores dos cursos planilha atualizada de alinhamen...			Concluída
Atividade # 47368: Conferir as solicitações demandadas pelas coordenações de curso com ...			Concluída
Atividade # 47369: Acompanhar o processo de aquisição de acervo para os cursos			Concluída
Atividade # 47370: Compartilhar planilha de aquisições bibliográficas com os servidores...			Concluída
Atividade # 50468: Elaborar relação de obras de literatura para possível aquisição			Concluída
Atividade # 50469: Elaborar planilha para novas aquisições bibliográficas			Concluída
Atividade # 50480: Alinhar obras indicadas nos PPCs dos cursos com as obras adquiridas ...			Concluída
Atividade # 50481: Alinhar obras indicadas nos PPCs dos cursos com as obras adquiridas ...			Concluída
Atividade # 46967: Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE			Concluída
Ação # 46968: Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE			Concluída
Ação # 50011: Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE			Concluída
Ação # 50012: Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE			Concluída
Ação # 50013: Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE			Concluída
Ação # 50014: Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE			Concluída
Ação # 50015: Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE			Concluída
Ação # 50016: Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE			Concluída
Ação # 46969: Articular com a Diretoria de Ensino e as coordenações de curso as solicit...			Concluída
Ação # 46970: Articular com as coordenações de curso as propostas de alterações e refor...			Concluída
Atividade # 47464: Planejar a Reformulação dos PPC's dos Cursos Técnicos e de Graduação.			Concluída
Atividade # 47465: Planejar a Reformulação dos PPC's dos Cursos Técnicos e de Graduação.			Com Impedimento-CC
Atividade # 47466: Planejar a Reformulação dos PPC's dos Cursos Técnicos e de Graduação.			Concluída
Atividade # 47467: Planejar a Reformulação dos PPC's dos Cursos Técnicos e de Graduação.			Rejeitada
Atividade # 47734: Estudo para reformulação do PPC			Rejeitada
Atividade # 47735: Estudo para reformulação do PPC			Rejeitada
Atividade # 47736: Estudo para reformulação do PPC			Rejeitada
Atividade # 47737: Estudo para reformulação do PPC			Rejeitada
Atividade # 47468: Planejar a Reformulação dos PPC's dos Cursos Técnicos e de Graduação.			Rejeitada
Atividade # 47469: Planejar a Reformulação dos PPC's dos Cursos Técnicos e de Graduação.			Concluída
Atividade # 47470: Planejar a Reformulação dos PPC's dos Cursos Técnicos e de Graduação.			Concluída
Ação # 46971: Estimular e articular com as coordenações de curso e docentes a oferta de...			Concluída
Atividade # 50517: Estimular e articular com as coordenações de curso e docentes a ofer...			Concluída
Atividade # 50518: Estimular e articular com as coordenações de curso e docentes a ofer...			Concluída
Atividade # 50519: Estimular e articular com as coordenações de curso e docentes a ofer...			Concluída

Atividade # 50520: Estimular e articular com as coordenações de curso e docentes a ofer...	Concluída
Atividade # 50521: Estimular e articular com as coordenações de curso e docentes a ofer...	Concluída
Atividade # 50522: Estimular e articular com as coordenações de curso e docentes a ofer...	Concluída
Atividade # 50523: Estimular e articular com as coordenações de curso e docentes a ofer...	Concluída
Atividade # 46972: Analisar e realizar os encaminhamentos necessários das propostas de de...	Concluída
Ação # 46973: Coordenar, acompanhar e divulgar as ações de assistência estudantil aos al...	Concluída
Ação # 47751: Proap	Concluída
Ação # 47757: PROMORE	Com Impedimento-CC
Ação # 47760: PROAC	Concluída
Ação # 47762: PROSAPEX	Concluída
Ação # 47764: Uniformes	Concluída
Ação # 49401: Custear Despesas com Seguro Estudantil	Concluída
Ação # 50076: Auxílio Inclusão Digital	Concluída
Ação # 50731: Realizar levantamento de alunos que necessitam do auxílio Inclusão digita...	Concluída
Ação # 50160: PNAE	Concluída
Ação # 50932: PNAE	Concluída
Ação # 46974: Realizar a matrícula e rematrícula anual dos cursos técnicos e de graduação	Concluída
Atividade # 47341: Efetivar Matrícula	Concluída
Atividade # 46980: Apoiar as ações propostas pelas coordenações de cursos técnicos e de...	Concluída

Histórico

#1 - 26/12/2019 16:18 - DG Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Consolidar os projetos dos cursos técnicos integrados e de graduação existentes. para Consolidar os projetos dos cursos técnicos integrados e de graduação existentes: Técnicos Integrados em Florestas, Química e Informática; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Química e Engenharia Florestal.

#2 - 02/03/2020 19:28 - DE Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 21/10/2020 09:50 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021
- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada
- Atribuído para alterado de DE Campus Ji-Paraná para DG Campus Ji-Paraná
- Início alterado de 11/11/2019 para 01/01/2021
- % Terminado alterado de 80 para 0

#4 - 24/11/2020 11:14 - DG Campus Ji-Paraná

- Atribuído para alterado de DG Campus Ji-Paraná para DE Campus Ji-Paraná

#5 - 24/11/2020 11:31 - DG Campus Ji-Paraná

- Tarefa pai alterado de #42 para #46

#6 - 08/04/2021 08:28 - DE Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#7 - 10/12/2021 15:05 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída