

Campus Ji-Paraná - Ação Setorial - Campus #1230

Objetivo Estratégico # 36 (Em Andamento): 11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.

Desafio Estratégico # 47 (Concluída): 11. Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Atuar em parceria com DE e DEPESP para fomentar editais de ensino, pesquisa e extensão com ou sem recurso para capital/investimento, bem como a sua divulgação.

07/11/2019 10:11 - DG Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DEPEX Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	100.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Atuar captar recursos externo para investimento			
Subtarefas:			
Ação # 47086: Publicar Edital Integrador			Concluída

Histórico

#1 - 07/11/2019 10:15 - DG Campus Ji-Paraná

Atuar captar recursos externo para investimento

#2 - 07/11/2019 14:49 - DG Campus Ji-Paraná

- Descrição atualizado(a)

#3 - 26/12/2019 17:35 - DG Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Fomentar editais de ensino, pesquisa e extensão com recurso para capital/investimento. para Fomentar editais de ensino, pesquisa e extensão com recurso para capital/investimento, bem como a sua divulgação.

#4 - 28/07/2020 15:37 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Foi solicitado pela Pró-Reitoria de Extensão no processo 23243.009761/2020-21 que os campi especificassem os projetos que seriam executados como também os editais que seriam lançados informando os valores, e as rubricas (custeio/investimento/bolsas para alunos etc) que seriam utilizadas e quais projetos teriam prioridade, após o envio houve uma reunião com os campi e Pró-Reitoria de Extensão onde a pró reitora explicou que repassaria a demanda a PROAD para verificar a possibilidade de atender a demanda enviada por cada chefe de departamento.

#5 - 28/07/2020 15:43 - DEPEX Campus Ji-Paraná

Foi solicitado pela Pró-Reitoria de Extensão no processo 23243.009761/2020-21 que os campi especificassem os projetos que seriam executados como também os editais que seriam lançados informando os valores, e as rubricas (custeio/investimento/bolsas para alunos etc) que seriam utilizadas e quais projetos teriam prioridade, após o envio houve uma reunião com os campi e Pró-Reitoria de Extensão onde a pró reitora explicou que repassaria a demanda a PROAD para verificar a possibilidade de atender a demanda enviada por cada chefe de departamento. Valor solicitado R\$ 191.200,00.

#6 - 21/10/2020 09:18 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DEPEX Campus Ji-Paraná para DG Campus Ji-Paraná
- Início alterado de 03/02/2020 para 01/01/2021
- % Terminado alterado de 100 para 0

#7 - 24/11/2020 11:49 - DG Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Fomentar editais de ensino, pesquisa e extensão com recurso para capital/investimento, bem como a sua divulgação. para Fomentar editais de ensino, pesquisa e extensão com ou sem recurso para capital/investimento, bem como a sua divulgação.
- Atribuído para alterado de DG Campus Ji-Paraná para DEPEX Campus Ji-Paraná
- Tarefa pai alterado de #48 para #47

#8 - 24/11/2020 11:49 - DG Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Fomentar editais de ensino, pesquisa e extensão com ou sem recurso para capital/investimento, bem como a sua divulgação. para Atuar em parceria com DE e DEPESP para fomentar editais de ensino, pesquisa e extensão com ou sem recurso para capital/investimento, bem como a sua divulgação.

#9 - 25/04/2021 16:42 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- Tempo estimado ajustado para 100.00 h

Parceria com o educamidia.org.br, esse instituto Programa do Instituto Palavra Aberta com apoio do Google.org criado para capacitar professores e organizações de ensino, e engajar a sociedade no processo de educação midiática dos jovens.

#10 - 29/07/2021 17:54 - DEPEX Campus Ji-Paraná

A minuta do edital integrador foi construída pelos Departamento de Pesquisa, Departamento de Extensão e Diretoria de Ensino, está me fase de ajustes para publicação.

#11 - 29/07/2021 18:29 - DEPEX Campus Ji-Paraná

A minuta do edital integrador foi construída pelos Departamento de Pesquisa, Departamento de Extensão e Diretoria de Ensino, está me fase de ajustes para publicação.
Edital de Fluxo Contínuo sem recursos publicados, Edital PEX publicado, Edital de Extensão passando por ajustes para publicação.

#12 - 01/10/2021 15:31 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Arquivo SEI_IFRO - 1359986 - Edital (2).pdf adicionado

Edital em andamento

#13 - 03/12/2021 14:28 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Arquivos

SEI_IFRO - 1359986 - Edital (2).pdf	288 KB	01/10/2021	DEPEX Campus Ji-Paraná
-------------------------------------	--------	------------	------------------------