

Campus Ji-Paraná - Ação Setorial - Campus #1235

Objetivo Estratégico # 26 (Em Andamento): 1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários.

Desafio Estratégico # 57 (Concluída): 1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários

Fomentar Cooperação técnica/parcerias com instituições privadas ou públicas, seja via incubadora ou não, com ou sem captação de recursos

07/11/2019 10:25 - DG Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DEPEX Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	150.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 47089: Realizar contatos com instituições publicas e privadas para realização de...			Concluída

Histórico

#1 - 26/12/2019 17:40 - DG Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Fomentar Cooperação técnica/parcerias instituições privadas para Fomentar Cooperação técnica/parcerias com instituições privadas ou públicas, seja via incubadora ou não.

#2 - 30/03/2020 18:17 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 21/10/2020 09:15 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DEPEX Campus Ji-Paraná para DG Campus Ji-Paraná

- Início alterado de 02/01/2020 para 01/01/2021

- % Terminado alterado de 100 para 0

#4 - 24/11/2020 11:47 - DG Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Fomentar Cooperação técnica/parcerias com instituições privadas ou públicas, seja via incubadora ou não. para Fomentar Cooperação técnica/parcerias com instituições privadas ou públicas, seja via incubadora ou não, com ou sem captação de recursos

- Atribuído para alterado de DG Campus Ji-Paraná para DEPEX Campus Ji-Paraná

#5 - 09/04/2021 17:09 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Tempo estimado ajustado para 150.00 h

Reuniões e minutas de termo de Parcerias em andamento junto a SEGRI REGIONAL JI-PARANÁ, SEMED JI-PARANÁ, EMATER/CENTRER RO, SÃO LUCAS/AFYA e SEPLAN JI-PARANÁ.

#6 - 03/12/2021 14:18 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída