

Campus Porto Velho Zona Norte - Ação Setorial - Campus #1625

Objetivo Estratégico # 38 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância.

Desafio Estratégico # 460 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância

Realizar manutenção e atualização tecnológica dos equipamentos dos estúdios e demais ferramentas de EAD.

11/11/2019 10:42 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Concluída	Início:	05/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/11/2019 16:11 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Data prevista alterado de 01/12/2018 para 01/12/2020

- Início alterado de 01/01/2012 para 01/01/2020

#2 - 28/07/2020 16:34 - DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 21/10/2020 11:42 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 01/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte para DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2021

#4 - 03/12/2020 13:46 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Atribuído para alterado de DG Campus Porto Velho Zona Norte para DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

#5 - 04/12/2020 18:31 - DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

Processo SEI nº 23243.002221/2019-83: segue em andamento para 2021.

- Licitação com alguns itens cancelados (devido à falta de oferta, ou com oferta única negada por não atender aos objetivos)

- Alguns equipamentos já entregues ao campus (gravadores - adquiridos e atestados em 25/11/2020 pela CPGA, doc. 1091508); outros estão em fase de aprovação de licitação (empenhados: roteador de vídeo e o restante dos gravadores, doc. 1083444)

Processo SEI nº 23243.013720/2020-30: segue em andamento (contratação de equipamento ou serviço para transmissão das aulas síncronas via streaming).

#6 - 23/06/2021 20:28 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Início alterado de 01/01/2021 para 05/04/2021

Listar s processos.

#7 - 28/07/2021 11:02 - DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

Instrução do Processo SEI n.23243.003804/2021-46 - OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para atender aos estúdios do Campus Porto Velho ZN.

Instrução do Processo SEI n.23243.013720/2020-30 - Estudo da necessidade aquisição equipamentos ou contratação de algum serviço para transmissão de aulas síncronas via Streaming em substituição à transmissão via Satélite.

Instrução do Processo SEI n.23243.007690/2021-11 - Contratação de empresa para o serviço de conserto/manutenção dos equipamentos APPLE do Estúdio e do DEPEaD.

#8 - 28/07/2021 11:02 - DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 0 para 30

#9 - 13/12/2021 16:49 - DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 30 para 50

23243.003804/2021-46 - Aquisição de materiais e equipamentos 2021.

23243.007940/2021-13 - Aquisição de materiais e equipamentos 2021 - TIC.

23243.013720/2020-30 - Estudo da necessidade aquisição equipamentos ou contratação de algum serviço para transmissão de aulas síncronas via Streaming em substituição à transmissão via Satélite.

23243.007690/2021-11 - Contratação de empresa para o serviço de conserto/manutenção dos equipamentos APPLE do Estúdio e do DEPEaD.

23243.010645/2021-36 - Contratação de empresa para manutenção do sistema de transmissão, da estrutura da fiação e do cabeamento dos ambientes do Estúdio.

23243.013307/2021-56 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e modernização dos cenários e da recepção dos Estúdios de TV EaD do campus Porto Velho Zona Norte, incluindo a mão de obra e o fornecimento de insumos, materiais, componentes e acessórios.

23243.014466/2021-78 - Inclusão na 3ª etapa da reforma do campus as demandas do Estúdio Auditório e o Estúdio de Gravações.

#10 - 10/05/2022 08:20 - DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

Todos os processos instruídos seguem para execução da demanda para o ano de 2022.