

## Campus Porto Velho Zona Norte - Ação Setorial - Campus #1656

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

### Construir bloco administrativo.

11/11/2019 11:22 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	01/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação # 47581: Acompanhar e dar suporte na Execução projetos Construção de um novo bloco...			<b>Rejeitada</b>
Atividade # 47582: Analisar os projetos novo Bloco Administrativo/Pedagógicos apresenta...			<b>Concluída</b>

### Histórico

#### #1 - 27/07/2020 19:34 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #2 - 21/10/2020 11:24 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte para DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Início alterado de 14/06/2020 para 01/01/2021

- % Terminado alterado de 10 para 0

#### #3 - 03/12/2020 09:47 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Atribuído para alterado de DG Campus Porto Velho Zona Norte para DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

#### #4 - 29/07/2021 18:52 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Projeto em andamento acompanhado pela EINF/PROAD no Processo

#### #5 - 13/08/2021 10:22 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

Ação sendo realizada pelo processo 23243.008852/2020-40. Em andamento 3ª versão do estudo técnico preliminar sendo executado pela empresa contratada pela Reitoria.

#### #6 - 14/12/2021 18:00 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Em Andamento para Rejeitada

A ação está sendo executada pelo processo 23243.008852/2020-40 cuja fase da demanda está na DEINF para prosseguimento de formalização para licitação da obra, considerando as definições aprovadas pelos Gestores do Campus Porto Velho Zona Norte. Portanto, as demais fases desta demanda será executada pela Reitoria, cuja conclusão estima-se ser em 2022.