

Campus São Miguel do Guaporé - Ação Setorial - Campus #1751

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Acompanhamento da Construção da Obra do Bloco Pedagógico/Administrativo do Campus

11/11/2019 16:06 - DG Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Construção da guarita e cercamento do campus			

Histórico

#1 - 31/03/2020 14:36 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Título alterado de Construção da guarita e cercamento do campus para Acompanhamento da Construção da Obra do Bloco Pedagógico/Administrativo do Campus

Ação alterada para realizar o acompanhamento da construção da obra e do bloco pedagógico/administrativo do Campus Avançado São Miguel do Guaporé uma vez que no projeto atual já contempla a construção da guarita e cercamento.

#2 - 07/07/2020 20:59 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 21/10/2020 12:06 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 20/04/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de CPLAD Campus São Miguel do Guaporé para DG Campus São Miguel do Guaporé

- Início alterado de 10/02/2020 para 01/01/2021

#4 - 09/12/2020 08:28 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Atribuído para alterado de DG Campus São Miguel do Guaporé para CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

#5 - 07/12/2021 12:47 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída