

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial - Reitoria #1772

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

12/11/2019 08:37 - PROEX Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/12/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/05/2022
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 48365: Desenvolver parcerias com o setor produtivo e/ou instituições públicas e ...			Concluída
Atividade # 48369: Articulação com instituições, empresas e entidades para a proposição...			Concluída
Atividade # 48371: Estabelecimento de novas parcerias para capacitação, assessoria e fo...			Concluída
Atividade # 48373: Estabelecimento de novas parcerias para atendimento, pelo IFRO, à co...			Concluída
Atividade # 48374: Levantamento de editais e outras formas de fomento à extensão.□			Concluída
Atividade # 48375: Elaboração de projetos, termos de cooperação e outros documentos nec...			Concluída
Ação # 48379: Continuar o Desenvolvimento do Projeto Saber Viver			Concluída
Atividades # 48834: Realizar ações de Transparência e comunicação com a comunidade			Concluída
Atividades # 48835: Representação institucional do projeto saber viver			Concluída
Atividades # 48836: Criar instrumentais de gestão de projetos			Concluída
Atividades # 48837: Fomentar o desenvolvimento de produtos			Concluída
Ação # 48380: Desenvolver o Projeto Quelônios da Amazônia			Concluída
Atividades # 48751: Construir pagina do projeto na modelagem do IFRO			Concluída
Atividades # 48759: Visitas de acompanhamento e planejamento			Concluída
Atividades # 48771: Viabilizar a instalação de uma sede para o projeto			Concluída
Atividades # 48780: Realizar ações de marketing para o projeto			Concluída
Atividades # 48784: Planejamento das ações			Concluída
Atividades # 48854: Firmar termo de cooperação entre o IFRO e a Prefeitura deCosta Marques			Concluída
Atividades # 48855: Implementar o plano de comunicação			Concluída
Ação # 48382: Continuar a execução do Projeto Mulheres de Origem.□□□□			Concluída
Ação # 48385: Continuar a execução do Plano de Trabalho em parceria com a Fundação Esta...			Concluída
Atividade # 48879: Elaborar novo Plano de Trabalho, para nova turma de Formação Inicial...			Concluída
Atividade # 48880: Fazer as tratativas e instruções de elaboração e aprovação de novo P...			Concluída
Atividade # 48881: Articular-se com a Fease e equipe do Câmpus executor para o acompanh...			Concluída
Atividade # 48882: Solicitar ao Câmpus executor os relatórios de prestação de contas.□			Concluída
Atividade # 48883: Solicitar a descentralização dos recursos aprovados para novo Plano ...			Concluída
Ação # 48387: Apoio ao estabelecimento da parceria com a Setic/RO envolvendo Formação l...			Concluída
Atividade # 48884: Manter a articulação com Câmpus, DGTI e parceiros para a aprovação d...			Concluída
Atividade # 48885: Oferecer o suporte necessário e possível para a manutenção da parcer...			Concluída
Atividade # 48887: Realizar as atividades comuns de supervisão da oferta de Cursos de F...			Rejeitada
Atividade # 48888: Manter a articulação com Câmpus, DGTI e parceiros para a aprovação d...			Concluída
Ação # 48388: Elaborar e executar um projeto de suporte aos Municípios de Nova Mamoré e...			Rejeitada
Atividades # 48557: Estruturação do modelo de trabalho			Rejeitada
Atividades # 48559: Elaborar proposta de trabalho□			Rejeitada

Atividades # 48568: Reuniões com as partes	Rejeitada
Atividades # 48570: Escrever termo de cooperação/convenio	Rejeitada
Atividades # 48572: Assinar convenio/cooperação	Rejeitada
Atividades # 48591: Seleção da Equipe	Rejeitada
Atividades # 48594: Solicitar Portaria da equipe de coordenação	Rejeitada
Atividades # 48595: Acompanhar as ações de planejamento	Rejeitada
Atividades # 48598: Solicitação de documentos	Rejeitada
Atividades # 48601: Acompanhar os andamentos das revisões dos projetos	Rejeitada
Ação # 48390: Implantação de um Laboratório de Águas em Ji-Paraná.	Concluída
Atividades # 48480: Definir andamento da aprovação do projeto na Funasa	Rejeitada
Atividades # 48490: Firmar termo de Convenio coma Agero	Concluída
Atividades # 48493: Acompanhamento de aquisição de equipamento	Rejeitada
Atividades # 48506: Solicitar portaria de equipe de projeto	Concluída
Atividades # 48512: Acompanhamento do projeto	Concluída

Histórico

#1 - 20/10/2020 16:12 - REITORIA IFRO

- Data prevista ajustado para 31/12/2021

- Início alterado de 03/02/2020 para 01/01/2021

#2 - 10/12/2020 21:49 - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de PROEX Reitoria para DPPEX - PROEX Reitoria