

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial - Reitoria #1939

Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento de egressos no IFRO

12/11/2019 14:35 - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	04/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CIES - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 48424: Viabilizar a realização da VI Feira de Estágio, Emprego e Oportunidades e...			Concluída
Atividade # 48425: Publicar chamada para realização do I Encontro de Egressos junto com...			Concluída
Atividade # 48426: Organizar o evento em articulação com os campi			Concluída
Atividade # 48427: Coordenar a realização do evento			Concluída
Ação # 48907: Aperfeiçoar o sistema de acompanhamento de egressos do IFRO			Rejeitada
Atividade # 48417: Viabilizar junto à DGTI as atualizações de informação do egresso no ...			Concluída
Atividade # 48418: Fomentar o preenchimento do Formulário de Egressos no sistema Limesu...			Concluída
Atividade # 48419: Organizar em articulação com a Ascom a página do egresso com inform...			Rejeitada
Atividade # 48420: Inserir as oportunidades de emprego e estágio no portal do egresso d...			Rejeitada
Atividade # 48421: Implantar um banco de talentos dos Egressos e relacioná-lo com as op...			Rejeitada
Atividade # 48422: Viabilizar junto à DGTI a atualização do SUAP para registro e fluxo...			Rejeitada
Atividade # 48423: Organizar comissões para o Acompanhamento de Egressos nos campi			Rejeitada

Histórico

#1 - 18/11/2019 11:16 - CIES - PROEX Reitoria

- Título alterado de Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento de egressos no IFRO. para Aperfeiçoar o sistema de acompanhamento de egressos do IFRO

#2 - 18/11/2019 11:19 - CIES - PROEX Reitoria

- Título alterado de Aperfeiçoar o sistema de acompanhamento de egressos do IFRO para Fortalecer e ampliar as ações de acompanhamento de egressos no IFRO

#3 - 17/07/2020 12:34 - CIES - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 20/10/2020 16:03 - REITORIA IFRO

- Data prevista ajustado para 31/12/2021

- Atribuído para alterado de CIES - PROEX Reitoria para PROEX Reitoria

- Início ajustado para 01/01/2021

- % Terminado alterado de 100 para 0

#5 - 10/12/2020 21:32 - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de PROEX Reitoria para CIES - PROEX Reitoria

#6 - 04/02/2021 14:00 - CIES - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#7 - 11/11/2021 18:21 - CIES - PROEX Reitoria

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

#8 - 01/02/2022 15:28 - Redmine Admin

- Tarefa pai excluído (#509)