# PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial - Reitoria #1956

Objetivo Estratégico # 40 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social.

Desafio Estratégico # 509 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social

# Fomentar e ampliar a oferta de projetos e cursos de Extensão e de Formação Inicial e Continuada às comunidades tradicionais e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica.

12/11/2019 14:41 - PROEX Reitoria

Atividades # 49038: Encaminhamentos diversos

01/04/2025

Atividades # 49039: Emissão de Relatório circunstanciado

Ação # 50713: Implantar o Projeto Famílias Fortes em Rondônia, pelo IFRO (Capital)

Ação # 50714: Implantar o Projeto Famílias Fortes em Rondônia, pelo IFRO (Custeio)

Atividade # 50715: Elaborar o Projeto e os Planos de Trabalho do Projeto Famílias Fortes

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/07/2022
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Versão:	Tempo estimado:	0.00 hora	
	Tempo gasto:	0.00 hora	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 48558: Realizar a III Edição do Projeto Empoderamento da Mulher.			Em Andamento
Atividades # 48697: Levantamento das demandas de capacitação e pré-ir	nscrição das mulher		Concluída
Atividades # 48698: Seleção de docentes que atuarão nos cursos, por me	eio de edital		Concluída
Atividades # 48699: Seleção de mulheres que comporão aos turmas dos o	cursos, por meio de		Concluída
Atividades # 48703: Solicitação e revisão dos projetos pedagógicos de cu	urso		Concluída
Atividades # 48704: Contratação de serviços gráficos e fornecimento de c	camisetas (1.000		Concluída
Atividades # 48706: Fornecimento de coffee break para 1.000 pessoas (na	Concluída		
Atividades # 48707: Pagamento de bolsas de coordenador (5 bolsas de co	Concluída		
Atividades # 48708: Pagamento de docentes (4.800 horas-aulas x R\$ 50,	Concluída		
Atividades # 48709: Taxa de INSS (20% sobre o valor da hora-aula)	Concluída		
Atividades # 48710: Pagamento de auxílio estudantil para as cursistas (1.	.000 mulheres x		Concluída
Atividades # 48711: Coordenação do Projeto			Concluída
Atividades # 48712: Execução dos cursos			Concluída
Atividades # 48713: Elaboração do relatório final do projeto			Concluída
Ação # 48562: Coordenar o desenvolvimento do Projeto Alvorada.	Com Impedimento		
Ação # 48564: Implantar o Projeto Laços: Desenvolvimento de Corte e Cos	stura.		Concluída
Atividades # 49025: Entrega do material/ Acompanhamento e recebiment	ıto - Reitoria		Concluída
Atividades # 49026: Elaboração do edital de seleção dos Campis. Para of	Concluída		
Atividades # 49027: Seleção e escolha dos Campis selecionados□			Concluída
Atividades # 49028: Logística de envio do material aos Campis selecionad	،dos[]		Concluída
Atividades # 49029: Acompanhamento do uso dos materiais pelos campis	s[]		Concluída
Atividades # 49030: Emissão de Relatório circunstanciado do uso dos ma	Com Impedimento		
Ação # 49743: Lançar Edital para Projetos de Extensão e oferta de cursos	s FIC na área de		Concluída
Ação # 48565: Formalizar processos para aquisição de produtos e contrata	ação de serviços		Concluída
Atividades # 49031: Elaboração/ levantamento dos materiais/insumos de	acordo com os pro		Concluída
Atividades # 49032: Compartilhamento de planilha no Drive com unidades		Com Impedimento	
Atividades # 49033: Estabelecimento de prazos de devolução ☐		Com Impedimento	
Atividades # 49034: Solicitação de aquisição dos materiais 🛘			Com Impedimento
Atividades # 49035: Entrega do material/ Recebimento - Reitoria			Concluída
Atividades # 49036: Logística de envio do material aos Campis demandar	≀ntes[]		Concluída
Atividades # 49037: Acompanhamento do uso dos materiais pelos campis	В		Com Impedimento
_			

Concluída

Concluída

Concluída

Concluída

1/2

Com Impedimento-CO

Atividade # 50716: Fazer as articulações com a Seagri e outras entidades para viabiliza...

Atividade # 50717: Orientar a descentralização de recursos aos câmpi para a aplicação d...

Atividade # 50718: Orientar e acompanhar a execução do Projeto, com o Coordenador-Geral

Concluída Concluída Concluída

### Histórico

### #1 - 21/11/2019 10:38 - PROEX Reitoria

- Título alterado de Fomentar e ampliar a oferta de cursos de Extensão e de Formação Inicial e Continuada à comunidade externa. para Fomentar e ampliar a oferta de projetos e cursos de Extensão e de Formação Inicial e Continuada às comunidades tradicionais e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica

### #2 - 21/11/2019 10:56 - PROEX Reitoria

- Título alterado de Fomentar e ampliar a oferta de projetos e cursos de Extensão e de Formação Inicial e Continuada às comunidades tradicionais e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica para Fomentar e ampliar a oferta de projetos e cursos de Extensão e de Formação Inicial e Continuada às comunidades tradicionais e pessoas em vulnerabilidade socioeconômica.

### #3 - 08/08/2020 15:01 - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

# #4 - 20/10/2020 16:08 - REITORIA IFRO

- Atribuído para alterado de DPPEX - PROEX Reitoria para PROEX Reitoria

## #5 - 21/10/2020 13:05 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021
- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada
- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2021

### #6 - 10/12/2020 21:31 - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de PROEX Reitoria para DPPEX - PROEX Reitoria

### #7 - 01/02/2022 15:33 - Redmine Admin

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

# #8 - 01/02/2022 15:34 - Redmine Admin

- Tarefa pai excluído (#509)

# #9 - 01/02/2022 15:35 - Redmine Admin

- Tarefa pai ajustado para #509

01/04/2025 2/2