

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial - Reitoria #1987

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ampliar a extensão técnica e tecnológica na Reitoria e nos campi.

12/11/2019 14:52 - PROEX Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	08/02/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 48909: Manter a publicação do Informativo de Extensão do IFRO (InfoEXT)			Concluída
Atividade # 48910: Relançar a chamada para a 7ª Edição - INFOEXT			Concluída
Atividade # 48911: Elaborar a 7ª edição do InfoExt.□□			Concluída
Atividade # 48912: Solicitar a publicação da 7ª edição do INFOEXT□□			Concluída
Atividade # 48913: Realizar a distribuição dos exemplares aos campi, público externo e ...			Concluída
Atividade # 48914: Incluir a revista no formato on-line a cada nova edição no portal□□			Concluída
Ação # 50393: Projeto Tecnologia e Mobilidade em Educação: Informatização Escolar e Int...			Concluída
Atividade # 50697: Acompanhar e instruir as etapas de realização do projeto, quanto aos...			Concluída
Atividade # 50698: Supervisionar as etapas de desenvolvimento do projeto			Concluída
Atividade # 50699: Auxiliar na elaboração do Projeto, dos Termos de Convênio e outros i...			Concluída
Ação # 50394: Projeto Tecnologia e Mobilidade em Educação: Informatização Escolar e Int...			Concluída
Atividade # 50696: Acompanhar a aquisição de máquinas e equipamentos para as escolas e ...			Concluída
Atividade # 50711: Orientar e produzir documentos para as parcerias entre o IFRO e a Pr...			Concluída
Atividade # 50712: Supervisionar o desenvolvimento e aplicação das ações do Proinfe jun...			Concluída

Histórico

#1 - 18/11/2019 09:57 - PROEX Reitoria

- Data prevista ajustado para 27/11/2020

#2 - 08/08/2020 15:03 - PROEX Reitoria

- Título alterado de Ampliar a extensão técnica e tecnológica nos campi. para Ampliar a extensão técnica e tecnológica na Reitoria e nos campi.

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 20/10/2020 16:01 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DPPEX - PROEX Reitoria para PROEX Reitoria

- Início alterado de 03/08/2020 para 01/01/2021

#4 - 10/12/2020 21:30 - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de PROEX Reitoria para DPPEX - PROEX Reitoria