

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial - Reitoria #2758

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema. □ □ □ □

18/11/2019 11:29 - PROEX Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 48391: Acompanhar a implantação do módulo de controle da Curricularização da Ext...			Concluída
Atividade # 48889: Avaliar o módulo implantado, com análises e testes. □			Concluída
Atividade # 48890: Auxiliar na capacitação de usuários para utilização do módulo.			Concluída
Atividade # 48891: Acompanhar atividades pelo módulo, sistematizar indicadores e utiliz...			Concluída
Ação # 48392: Propor a implantação, no SUAP, do módulo de controle de inscrições nos Jo...			Concluída
Ação # 48394: Acompanhar a implantação do módulo de controle da Curricularização da Ext...			Rejeitada
Ação # 48397: Propor a implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI ...			Rejeitada
Atividade # 48892: Acompanhar o processo de implantação do sistema já proposto. □			Rejeitada
Atividade # 48893: Avaliar o sistema implantado, com análises e testes. □			Rejeitada
Atividade # 48894: Auxiliar na capacitação dos usuários para utilização do sistema.			Rejeitada
Atividade # 48895: Utilizar o módulo para levantamento de parcerias e demandas da comun...			Rejeitada

Histórico

#1 - 17/07/2020 12:24 - CIES - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 20/10/2020 15:58 - REITORIA IFRO

- Data prevista ajustado para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de CIES - PROEX Reitoria para PROEX Reitoria

- Início ajustado para 01/01/2021

#3 - 10/12/2020 21:26 - PROEX Reitoria

- Atribuído para alterado de PROEX Reitoria para DPPEX - PROEX Reitoria