

Campus Jaru - Ação Setorial - Campus #3263

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

19/11/2019 10:47 - DG Campus Jaru

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPLAD Campus Jaru	% Terminado:	70%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 48246: Acompanhamento da Execução Obra da Clínica Veterinária - Jaru			Em Andamento
Atividade # 50825: Providenciar certame para aquisição de equipamentos de laboratório.			Em Andamento
Ação # 48247: Viabilizar Licitação para Aquisição da fazenda Escola para atender o camp...			Rejeitada
Ação # 48248: Viabilizar o Suprimento da Necessidade de Material e Equipamentos da Unidade			Em Andamento
Ação # 48249: Viabilizar procedimento Licitatório para instalação/Funcionamento de Grup...			Rejeitada
Ação # 48250: Promover a Aquisição/Contratação de bens e serviços para atender a unidad...			Concluída
Ação # 48251: Promover a Aquisição/Contratação de bens e serviços (Demanda Recurso Extr...			Em Andamento
Ação # 48252: Promover a Aquisição/Contratação de Material Permanente para atender nece...			Em Andamento

Histórico

#1 - 31/03/2020 12:41 - DG Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 20/10/2020 17:05 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DPLAD Campus Jaru para DG Campus Jaru

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2021

- % Terminado alterado de 20 para 0

#3 - 25/11/2020 17:08 - DG Campus Jaru

- Atribuído para alterado de DG Campus Jaru para DPLAD Campus Jaru

#4 - 30/07/2021 15:06 - DG Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento