

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação Setorial - Reitoria #3294

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

[DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

19/11/2019 14:28 - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	19%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 49744: Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucio...			Não Iniciada
Ação # 49768: Realizar manutenção Preventiva e Corretiva mobiliária e imobiliária			Concluída
Ação # 49774: Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com recursos humanos próprios			Não Iniciada
Ação # 49874: [PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase			Em Andamento
Atividade # 49875: [PVZN] Elaboração de Projetos para a Reforma Elétrica do Bloco Admin...			Em Andamento
Atividade # 49910: [PVZN] Manutenção Predial Diversa			Em Andamento
Atividade # 49911: [PVZN] Adequação de Sala de Aula para Pós-Graduação, no Pavimento Té...			Em Andamento
Ação # 49912: [JARU] Manutenção Predial Geral da Unidade			Em Andamento
Ação # 49913: [REIT] Adequação de Acessibilidade			Em Andamento
Atividade # 49914: [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação do Esta...			Com Impedimento-CC
Atividade # 49915: [REIT] [ESTACIONAMENTO] Elaboração de Projeto para Adequação das Ram...			Com Impedimento-CC
Atividade # 49916: [REIT] [ACESSIBILIDADE] Elaboração de Projeto para Adequação do Palc...			Em Andamento
Ação # 49917: [ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula			Em Andamento
Atividade # 49918: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto Básico e Docu...			Em Andamento
Atividade # 49919: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Instrução de Processo de Licitação			Em Andamento
Ação # 49920: [VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico /...			Em Andamento
Atividade # 49921: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Locação dos Conjuntos de Fossa			Em Andamento
Atividade # 49922: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Levantamento de Serviços para Elaboraç...			Em Andamento
Atividade # 49923: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Planilha Orçamentária			Não Iniciada
Atividade # 49924: [VLH] [RECONSTRUÇÃO DA FOSSA] Elaboração de Nota Técnica de Licitaçã...			Não Iniciada
Ação # 49925: [JARU] Adequação de Ambiente para CIT			Em Andamento
Atividade # 49926: [JARU] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento ...			Concluída
Atividade # 49927: [JARU] [CTI] Acompanhamento da Elaboração de Orçamento de Reforma			Em Andamento
Ação # 49928: [PVZN] Adequação de Ambiente para Centro de Tecnologia e Inovação - CTI			Em Andamento
Atividade # 49929: [PVZN] [CTI] Elaboração de Orçamento de Reforma			Concluída
Ação # 49930: [ARI] Conclusão da Quadra e Piscina			Não Iniciada
Ação # 49931: [CAC] Reforma de Ginásio Poliesportivo			Não Iniciada
Ação # 49932: [VLH] Reforma de Acessibilidade Auditório			Não Iniciada
Ação # 50199: [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Conclusão de Projetos Executivos			Em Andamento
Atividade # 50283: [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Adequação de Projeto Executivo de Arqui...			Concluída
Atividade # 50284: [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Adequação de Projeto Executivo de Insta...			Não Iniciada
Atividade # 50285: [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Adequação de Projeto Executivo de Pavim...			Concluída
Ação # 50558: [SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Conclusão do Cercamento e Tampas da Fossa/Filtro			Em Andamento
Ação # 50820: [SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Conclusão da Construção do Bloco Administrativo/P...			Em Andamento
Ação # 49775: Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de e...			Em Andamento
Ação # 49937: [GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio...			Em Andamento

Atividade # 49938: [GJM] [PPCIP Geral] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projetos	Em Andamento
Ação # 49942: [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária	Em Andamento
Atividade # 49943: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Fiscalização da Elaboração de Projetos ...	Em Andamento
Atividade # 49944: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Análise ...	Em Andamento
Atividade # 49945: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Análise ...	Em Andamento
Atividade # 50288: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Análise ...	Em Andamento
Ação # 49946: [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso d...	Em Andamento
Atividade # 49947: [JARU] [Bloco Pedagógico] Fiscalização da Elaboração de Projetos pel...	Em Andamento
Atividade # 49948: [JARU] [Bloco Pedagógico] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...	Em Andamento
Atividade # 50289: [JARU] [Bloco Pedagógico] Acompanhamento de Elaboração e Análise de...	Não Iniciada
Ação # 49949: [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos	Em Andamento
Atividade # 49950: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento de Elabora...	Em Andamento
Atividade # 49951: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento e Análise ...	Em Andamento
Atividade # 50217: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Fiscalização da Elaboraça...	Em Andamento
Atividade # 50287: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento de Elabora...	Não Iniciada
Ação # 49952: [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico	Em Andamento
Atividade # 49953: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela ...	Em Andamento
Atividade # 49954: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...	Em Andamento
Atividade # 49955: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...	Não Iniciada
Atividade # 49956: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...	Não Iniciada
Atividade # 49957: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...	Com Impedimento-CC
Atividade # 49958: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...	Em Andamento
Atividade # 49959: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...	Em Andamento
Ação # 49960: [COL] Reforma do Bloco A	Em Andamento
Atividade # 49961: [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Elaboração e Análise de Pr...	Em Andamento
Atividade # 49962: [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Elaboração e Análise de In...	Em Andamento
Atividade # 49963: [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Elaboração e Análise de In...	Em Andamento
Atividade # 49964: [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Elaboração e Análise de Es...	Em Andamento
Ação # 49965: [JIPA] Construção de Bloco Administrativo	Em Andamento
Ação # 49966: [PVZN] [REIT] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico	Em Andamento
Ação # 49967: [CAC] Construção de Bloco de 12 Salas de Aula	Não Iniciada
Ação # 49968: [COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte	Em Andamento
Ação # 49969: [VILHENA] Reforma e Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndi...	Em Andamento
Ação # 50286: [ARI] [GJM] [JARU] Análise e Recebimento de Projetos de Climatização	Em Andamento
Ação # 49745: Facilitar a regularização das unidades juntamente aos órgãos competentes	Não Iniciada
Ação # 49746: Promover a contratação por registro de preços dos serviços técnicos de en...	Não Iniciada
Ação # 49747: Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Se...	Não Iniciada
Ação # 49777: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coord...	Em Andamento
Ação # 49782: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Não Iniciada
Atividade # 49783: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Elaboração de Parecer Técnic...	Não Iniciada
Atividade # 49784: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Levantamentos e Elaboração de 1º Termo...	Em Andamento
Ação # 49785: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Em Andamento
Atividade # 49778: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atividades Técnico-Administrativas enq...	Em Andamento
Atividade # 49786: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atualização de Planilha Consolidada de...	Em Andamento
Ação # 49787: Análise e Aprovação de Medições	Não Iniciada
Ação # 49788: Realizar a eventual adequação de projetos	Não Iniciada
Ação # 49779: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pó...	Em Andamento
Ação # 49780: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Em Andamento
Atividade # 49781: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Elaboração de Parec...	Em Andamento
Ação # 49789: Análise e Aprovação de Medições	Em Andamento
Atividade # 49790: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 7ª Med...	Em Andamento
Atividade # 49791: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 8ª Med...	Não Iniciada
Ação # 49792: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Em Andamento

Atividade # 49793: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administra...	Em Andamento
Atividade # 49794: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administra...	Em Andamento
Atividade # 49795: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atualização de Planilha Conso...	Concluída
Ação # 49796: Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Não Iniciada
Ação # 49797: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da C...	Em Andamento
Ação # 49798: Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Em Andamento
Atividade # 49801: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Elaboração de Parecer Técnico A...	Concluída
Ação # 49799: Análise e Aprovação de Medições	Em Andamento
Ação # 49800: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Não Iniciada
Atividade # 49802: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização de Planilha Consolidada de M...	Concluída
Atividade # 49803: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquan...	Não Iniciada
Ação # 49804: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do...	Em Andamento
Ação # 50292: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização dos Serviços de Manutenç...	Em Andamento
Ação # 50293: Rotina Administrativa de Fiscalização dos Serviços	Em Andamento
Atividade # 50295: [PVZN] [Manutenção Predial] Atividades Técnico-Administrativas enqua...	Em Andamento
Ação # 50294: Análise e Aprovação de Medições	Não Iniciada
Atividade # 50296: [PVZN] [Manutenção Predial] Análise e Aprovação de Medição da OS 01/...	Em Andamento
Ação # 50622: Execução de Diárias e ART/RRT/TRT nas fiscalizações da obras	Em Andamento
Ação # 49753: Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO	Não Iniciada
Ação # 49805: Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria	Não Iniciada
Atividade # 49806: [REIT] Licenciamento Ambiental da Reitoria na SEMA	Em Andamento
Atividade # 49807: [REIT] [Licenciamento Ambiental] Produção de Documentos Técnicos Nec...	Em Andamento
Atividade # 49808: Promover junto à DADM a contratação dos serviços de Manutenção Predi...	Não Iniciada
Atividade # 49809: [REIT] Avaliação de Imóveis para Atualização do SpiuNet	Não Iniciada
Atividade # 49810: [REIT] Instalação de janelas no Mezanino	Não Iniciada
Atividade # 50290: [REIT] Fiscalização dos Serviços de Confecção de Fachada e Jardim Su...	Com Impedimento-CC
Atividade # 50291: [REIT] Fiscalização dos Serviços de Confecção de Fachada e Jardim Su...	Concluída
Ação # 49811: Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Porto Velho Zona Norte	Não Iniciada
Atividade # 49812: [PVZN] Avaliação Técnica da Estrutura Física	Em Andamento
Ação # 49754: Realizar o adequado planejamento das obras do IFRO para o Exercício de 2022	Não Iniciada
Ação # 49776: Estruturar banco de projetos das unidades do IFRO	Não Iniciada
Ação # 49871: Realizar o adequado planejamento das obras do IFRO para o Exercício de 2021	Em Andamento
Atividade # 49872: Compatibilizar a demanda de obras apresentada pelos gestores com a ...	Em Andamento
Atividade # 49873: Elaborar Plano de Obras 2021	Em Andamento
Ação # 50656: [REIT] Auxiliar na Aquisição de Softwares de Engenharia e Arquitetura	Não Iniciada

Histórico

#1 - 14/07/2020 16:20 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 20/10/2020 18:46 - REITORIA IFRO

- Data prevista ajustado para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DEINF - PROAD Reitoria para PROAD Reitoria

- Início ajustado para 01/01/2021

#4 - 01/02/2021 10:42 - PROAD Reitoria

- Título alterado de Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas para [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

- Atribuído para alterado de PROAD Reitoria para DEINF - PROAD Reitoria

#5 - 22/02/2021 11:55 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento