

## PROEN - Pró-Reitoria de Ensino - Ação Setorial - Reitoria #3730

Objetivo Estratégico # 40 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social.

Desafio Estratégico # 508 (Concluída): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social

### Fomentar e acompanhar a implementação de políticas de inclusão institucional e nacional

20/11/2019 16:23 - PROEN Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	20/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	DAE - PROEN REITORIA	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Versão:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação # 48665: Gerenciar o lançamento do edital de mediação em inclusão educacional com ...			<b>Concluída</b>
Atividade # 50682: Elaboração da minuta de Edital			<b>Concluída</b>
Atividade # 50683: Instruções aos campi sobre o Edital de mediação inclusiva			<b>Concluída</b>
Atividade # 50684: Abertura do Edital e inscrição dos bolsistas			<b>Concluída</b>
Atividade # 50685: Acompanhamento do desenvolvimento do edital e assessoramento aos campi			<b>Concluída</b>
Atividade # 50686: Finalização do edital			<b>Concluída</b>
Ação # 48666: Gerenciar a execução as ações de inclusão educacional do IFRO.			<b>Concluída</b>
Ação # 48987: Realizar o projeto Librif			<b>Concluída</b>
Atividade # 50675: Transferência do Librif_ro para a Reitoria			<b>Concluída</b>
Atividade # 50678: Elaboração e planejamento do projeto Librif 2022			<b>Concluída</b>
Ação # 48667: Assessorar os campi e acompanhar as ações de inclusão educacional.			<b>Concluída</b>
Atividade # 50666: Orientação aos NAPNEs- organização para o início do ano letivo.			<b>Concluída</b>
Atividade # 50667: Instrução sobre o SUAP módulo NAPNE			<b>Concluída</b>
Atividade # 50668: Criação de vídeo informativo com as atualizações do SUAP/ NAPNE			<b>Concluída</b>
Atividade # 50669: Assessoramento às demandas dos NAPNEs			<b>Concluída</b>
Ação # 50500: Fomentar a execução do Projeto de Monitoria Indígena do Campus Guajará-M...			<b>Concluída</b>
Ação # 50851: Gerenciar o lançamento do edital de mediação em inclusão educacional com ...			<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #1 - 06/07/2020 10:05 - DAE - PROEN REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #2 - 20/10/2020 16:27 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DAE - PROEN REITORIA para PROEN Reitoria

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2021

##### #3 - 10/12/2020 17:08 - MOISÉS LIMA MARQUES

- Atribuído para alterado de PROEN Reitoria para DAE - PROEN REITORIA

##### #4 - 08/10/2021 14:00 - DAE - PROEN REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #5 - 01/12/2021 15:19 - DAE - PROEN REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

