

PROEN - Pró-Reitoria de Ensino - Ação Setorial - Reitoria #3730

Objetivo Estratégico # 40 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social.

Desafio Estratégico # 508 (Concluída): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social

Fomentar e acompanhar a implementação de políticas de inclusão institucional e nacional

20/11/2019 16:23 - PROEN Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	20/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DAE - PROEN REITORIA	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Subtarefas:

Ação # 48665: Gerenciar o lançamento do edital de mediação em inclusão educacional com ...	Concluída
Atividade # 50682: Elaboração da minuta de Edital	Concluída
Atividade # 50683: Instruções aos campi sobre o Edital de mediação inclusiva	Concluída
Atividade # 50684: Abertura do Edital e inscrição dos bolsistas	Concluída
Atividade # 50685: Acompanhamento do desenvolvimento do edital e assessoramento aos campi	Concluída
Atividade # 50686: Finalização do edital	Concluída
Ação # 48666: Gerenciar a execução as ações de inclusão educacional do IFRO.	Concluída
Ação # 48987: Realizar o projeto Librif	Concluída
Atividade # 50675: Transferência do Librif_ro para a Reitoria	Concluída
Atividade # 50678: Elaboração e planejamento do projeto Librif 2022	Concluída
Ação # 48667: Assessorar os campi e acompanhar as ações de inclusão educacional.	Concluída
Atividade # 50666: Orientação aos NAPNEs- organização para o início do ano letivo.	Concluída
Atividade # 50667: Instrução sobre o SUAP módulo NAPNE	Concluída
Atividade # 50668: Criação de vídeo informativo com as atualizações do SUAP/ NAPNE	Concluída
Atividade # 50669: Assessoramento às demandas dos NAPNEs	Concluída
Ação # 50500: Fomentar a execução do Projeto de Monitoria Indígena do Campus Guajará-M...	Concluída
Ação # 50851: Gerenciar o lançamento do edital de mediação em inclusão educacional com ...	Concluída

Histórico

#1 - 06/07/2020 10:05 - DAE - PROEN REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 20/10/2020 16:27 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DAE - PROEN REITORIA para PROEN Reitoria

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2021

#3 - 10/12/2020 17:08 - MOISÉS LIMA MARQUES

- Atribuído para alterado de PROEN Reitoria para DAE - PROEN REITORIA

#4 - 08/10/2021 14:00 - DAE - PROEN REITORIA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#5 - 01/12/2021 15:19 - DAE - PROEN REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

