

Campus Porto Velho Calama - Desafio Estratégico #383

Objetivo Estratégico # 26 (Em Andamento): 1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários.

1. Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários

04/10/2019 15:54 - REITORIA IFRO

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------|---------------------|
| Situação: | Não Iniciada | Início: | 08/02/2021 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2021 |
| Atribuído para: | DG Campus Porto Velho Calama | % Terminado: | 0% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Ação Setorial - Campus # 2102: Executar orçamento com projetos estratégicos para o campus | | | Não Iniciada |
| Atividade # 49756: Implantar programa "zero" restos a pagar | | | Não Iniciada |
| Ação Setorial - Campus # 2103: Executar recursos extraorçamentários disponibilizados | | | Não Iniciada |
| Ação # 49757: Fazer levantamento e aquisição de materiais e equipamentos com recursos e... | | | Não Iniciada |
| Ação # 49758: Fazer levantamento e captação de recursos extraorçamentários para obras d... | | | Não Iniciada |
| Ação Setorial - Campus # 2104: Executar custeio destinado a ações institucionais | | | Não Iniciada |
| Ação # 49748: Fazer levantamento e aquisição anual de materiais de consumo por laboratório | | | Não Iniciada |
| Ação # 49749: Fazer levantamento e aquisição anual de materiais de consumo manutenção c... | | | Não Iniciada |
| Ação # 49750: Fazer levantamento e aquisição anual de materiais de consumo administrativos | | | Não Iniciada |
| Ação # 49751: Executar e otimizar custeio para contratos continuados | | | Não Iniciada |
| Ação # 49752: Executar e otimizar custeio para assistência ao aluno | | | Não Iniciada |
| Ação # 49755: Executar e otimizar orçamento para capacitação de pessoal | | | Não Iniciada |

Histórico

#1 - 04/10/2019 15:54 - REITORIA IFRO

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

#2 - 24/10/2019 21:02 - Redmine Admin

- Data prevista ajustado para 31/12/2020

- Início ajustado para 01/01/2020

#3 - 30/03/2020 17:28 - DG Campus Porto Velho Calama

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 20/10/2020 18:04 - REITORIA IFRO

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada