

## Campus Ji-Paraná - Atividade #46962

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 48 (Concluída): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Campus # 50339 (Concluída): Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

### Analisar e realizar os encaminhamentos sobre as melhorias propostas no ambiente virtual de aprendizagem

26/11/2020 10:20 - DE Campus Ji-Paraná

|                        |                     |                        |            |
|------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída           | <b>Início:</b>         | 04/01/2021 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal              | <b>Data prevista:</b>  | 31/12/2021 |
| <b>Atribuído para:</b> | DE Campus Ji-Paraná | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|                        |                     | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                     | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                     |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 09/04/2021 10:17 - DE Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

A diretoria de ensino está em constante contato com equipe pedagógica, CAED e CEAD para receber demandas relacionadas sobre encaminhamentos e melhorias no ambiente virtual.

Professores já manifestaram a necessidade de alguns tipos de relatórios. As pessoas que tem competências técnicas com o AVA já estão pensando em alguma forma para melhorar neste aspecto.

##### #2 - 03/05/2021 13:55 - DE Campus Ji-Paraná

- Tarefa pai alterado de #1229 para #50339

##### #3 - 16/07/2021 14:19 - DE Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 20 para 50

o AVA passará por alterações que melhorarão o sistema na semana de 12.07.2021.

Todas as sugestões para melhoria do AVA estão sendo encaminhadas aos setores competentes.

##### #4 - 04/10/2021 15:26 - DE Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 50 para 70

##### #5 - 06/12/2021 14:59 - DE Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100