

Campus Ji-Paraná - Ação #47037

Objetivo Estratégico # 40 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social.

Desafio Estratégico # 43 (Concluída): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social

Ação Setorial - Campus # 1216 (Concluída): Incentivar a participação de discentes na gestão e em ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como ações de permanência e êxito

Ofertar editais de projetos de ensino com ou sem recursos financeiros

26/11/2020 22:11 - DE Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	04/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DE Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#3 - 09/04/2021 08:46 - DE Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

A Diretoria de Ensino está aguardando a liberação de recurso financeiro para a publicação de edital de projeto de ensino com bolsas. E sobre o edital de fluxo contínuo, foi orientada pela PROEN para aguardar um pouco, pois o módulo de Projetos de ensino está sendo finalizado no SUAP. No entanto, já recebeu dois projetos de ensino via SEI, conforme 23243.013944/2020-41 e 23243.002766/2021-12.

#4 - 29/04/2021 16:21 - DE Campus Ji-Paraná

O valor estimado inicial era de 10.000 reais, no entanto, a DE apoiará a oferta de edital de projeto integrador e remanejará o valor de 3.000 reais para a ação 47.311, passando a ser 7.000 reais para esta ação 47-37

#5 - 28/06/2021 16:09 - DE Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 10 para 50

Durante a elaboração da Minuta do Edital fez-se necessário remanejar R\$1.000,00 do valor estimado para atender o edital de monitoria virtual. Dessa forma, o edital será lançado com um valor de R\$6.000,00 e pode ser acompanhado no processo 23243.006182/2021-16.

#6 - 04/10/2021 14:51 - DE Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 50 para 70

O edital já foi lançado e está sendo executado. No entanto, houve somente 3 propostas e a execução do recurso financeiro será de R\$4.000,00, conforme processo 23243.006182/2021-16.
E os R\$ 2.000,00 restantes será remanejado para outra ação de ensino ou para outro setor da instituição. Esta ação está em andamento ainda.

#8 - 03/12/2021 16:58 - DE Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100

Editais lançados e em encerramentno

#10 - 20/01/2022 09:40 - DPLAD Campus Ji-Paraná

TAXA DE BANCADA - PROJETOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DE ENSINO Nº 12/2021/JIPA - CGAB/IFRO.