

## Campus Ji-Paraná - Ação #47038

Objetivo Estratégico # 40 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social.

Desafio Estratégico # 43 (Concluída): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social

Ação Setorial - Campus # 1216 (Concluída): Incentivar a participação de discentes na gestão e em ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como ações de permanência e êxito

### Ofertar editais de monitoria ou de mediador virtual com ou sem recursos financeiros

26/11/2020 22:13 - DE Campus Ji-Paraná

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	04/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	DE Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
A ação deve ser apoiada pelas coordenações de curso e CAED			

#### Histórico

##### #1 - 26/11/2020 23:13 - DE Campus Ji-Paraná

- *Título alterado de Ofertar editais de monitoria ou de mediador virtual para Ofertar editais de monitoria ou de mediador virtual com ou sem recursos financeiros*

##### #4 - 09/04/2021 08:48 - DE Campus Ji-Paraná

- *Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento*

- *% Terminado alterado de 0 para 10*

A DE já está planejando a oferta destes editais e vai discutir na próxima reunião com a comissão de permanência e êxito. Os recursos financeiros ainda não foram liberados

##### #5 - 29/04/2021 16:22 - DE Campus Ji-Paraná

O valor estimado inicial era de 10.000 reais, no entanto, a DE apoiará a oferta de edital de projeto integrador e remanejará o valor de 2.000 reais para a ação 47.311. Assim, esta ação (47038) ficando com o valor de 8.000 reais

##### #6 - 28/06/2021 16:11 - DE Campus Ji-Paraná

- *% Terminado alterado de 10 para 40*

Foi necessário remanejar o valor de R\$1.000,00 do valor estimado para projetos de ensino para poder atender alunos de todos os cursos técnicos e de graduação do campus.

##### #7 - 07/07/2021 19:16 - DE Campus Ji-Paraná

- *% Terminado alterado de 40 para 50*

O edital de monitoria está sendo finalizado para publicação na data de 12.07. O processo pode ser acompanhado em 23243.006182/2021-16.

##### #8 - 30/07/2021 19:38 - DE Campus Ji-Paraná

O edital de monitoria virtual atenderá 14 bolsas e terá um valor de R\$9.200,00

**#9 - 21/09/2021 11:40 - DE Campus Ji-Paraná**

O edital de monitoria foi ofertado no Mês de agosto, no entanto, atendeu somente 3 alunos bolsistas. Devido à isso, será ofertado outro edital simplificado de monitoria virtual com o recurso financeiro remanescente, conforme processo 23243.011650/2021-66.

**#10 - 04/10/2021 14:52 - DE Campus Ji-Paraná**

- % Terminado alterado de 50 para 70

O edital de monitoria virtual está em fase de seleção de inscritos, conforme processo 23243.011650/2021-66

**#11 - 03/12/2021 16:49 - DE Campus Ji-Paraná**

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 70 para 100

O presente Edital 12 Mediador Virtual, processo 23243.006182/2021-16, valor 4000,00

Sendo lançado outros editais

Edital 18 Mediador Virtual, processo 23243.006181/2021-63, valor 2400,00

Edital 27 Mediador Virtual, processo 23243.011650/2021-66, valor 1600,00

Neste sentido, sobrou R\$ 2000,00 que foram devolvidos ao campus

**#13 - 06/12/2021 11:26 - DE Campus Ji-Paraná**

Finalizado com o dispêndio de R\$ 1600,00 sendo 3 bolsas para aluno de nível superior e 1 bolsa para aluno de nível médio .. processo 23243.011650/2021-66