

Campus Ji-Paraná - Ação #47079

Objetivo Estratégico # 39 (Em Andamento): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo.

Desafio Estratégico # 44 (Concluída): 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo

Ação Setorial - Campus # 1195 (Concluída): Fomentar as ações da incubadora de Empresas

Buscar parcerias para as ações a serem desenvolvidas pela incubadora

30/11/2020 09:44 - DEPEX Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	INCUBADORA CAMPUS JI PARANA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	240.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 09/04/2021 16:55 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Data prevista alterado de 31/01/2021 para 31/12/2021

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

Edital de Incubação para empreendimentos (10) até 11/04/2021.
Evento IDEATHON de 10 a 12/04/2021.

#2 - 09/04/2021 16:56 - DEPEX Campus Ji-Paraná

Edital de Incubação para empreendimentos (10) até 11/04/2021.
Evento IDEATHON de 10 a 12/04/2021.

Parceria iniciada com SEBRAE, SÃO LUCAS/AFYA , SEDI- GOVERNO DE RO.

#3 - 29/07/2021 18:22 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 40 para 60

Foi publicado edital para seleção de empreendimentos para serem incubados, onde 09 projetos foram contemplados, após esse trâmite houve uma reunião no mês de Julho/2021 entre os membros do SEBRAE, DEPEX e a Coordenadora da Incubadora de Empresas do IFRO CAMPUS JI-PARANÁ- Tatiana Gigliolla, onde ficou acordado que, após o recesso escolar seria agendada uma reunião geral com os interessados para definir algumas ações e tomar algumas decisões.

Os equipamento e móveis da incubadora foram entregues no campus, o espaço físico da Incubadora passou por reforma e está pronto, será agendada uma data próxima para que a coordenadora Tatiana verifique os móveis e equipamentos que serão instalados na sala.

O Departamento de extensão entrará em contato com a CSG do Campus na data de 30/07/2021 para solicitar a limpeza do espaço, o deslocamento dos móveis para serem instalados, a colocação da cortina e a conferência dos itens junto a CPALM (para Tatiana conferir em data a ser agendada).

#4 - 01/10/2021 15:42 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 60 para 70

Foi realizada parceria com o SEBRAE para incubação de 09 empreendimentos selecionados, porém nenhum passou para segunda fase.

#5 - 03/12/2021 14:20 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 70 para 80

FOILANÇADO EDITAL PARA INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS EM PARCERIA COM O SEBRAE, PORÉM OS EMPREENDIMENTOS NÃO PASSARAM PARA A SEGUNDA FASE.

#6 - 03/12/2021 14:23 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 80 para 100

FOI PUBLICADO EDITAL EM PARCERIA COM O SEBRAE PARA INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, PORÉM DOS 09 SELECIONADOS NENHUM PASSOU PARA A SEGUNDA FASE.