

Campus São Miguel do Guaporé - Ação Setorial - Campus #47353

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

01/12/2020 15:55 - REITORIA IFRO

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 48561: Contratar enlaces de acesso à internet			Concluída
Atividade # 48590: Contratar provedor de acesso a internet			Concluída
Ação # 48586: Implantar solução de telefonia IP			Rejeitada
Atividade # 48587: Solicitação da Demanda			Rejeitada
Atividade # 48588: Processo de Licitação			Rejeitada
Ação # 48589: Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless das unidades			Com Impedimento-CC
Atividade # 48592: Instalação dos Roteadores de Rede sem fio			Com Impedimento-CC
Atividade # 48593: Instalação dos equipamentos de rede			Com Impedimento-CC
Ação # 48602: Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO			Concluída
Atividade # 48603: Atender a demanda de Software do Campus			Concluída
Ação # 48625: Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios			Rejeitada
Atividade # 48626: Implantar solução de videoconferência			Rejeitada
Ação # 48629: Adquirir equipamentos de TIC para adequar ambientes			Concluída
Atividade # 48630: Aquisição de equipamentos de TI para Campus			Concluída
Atividade # 48954: Montagem e configuração de rede de dados			Concluída
Atividade # 48955: Configuração dos Computadores			Concluída
Ação # 48661: Implantação da Solução de Datacenter			Rejeitada
Atividade # 48662: Aquisição de equipamentos de TI			Rejeitada
Atividade # 48663: Instalação dos Equipamentos			Rejeitada

Histórico

#1 - 09/12/2020 08:28 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Atribuído para alterado de DG Campus São Miguel do Guaporé para CGTI Campus São Miguel do Guaporé

#2 - 03/12/2021 19:04 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída