

## Campus Ji-Paraná - Atividade #47386

Objetivo Estratégico # 32 (Em Andamento): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão.

Desafio Estratégico # 51 (Concluída): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

Ação Setorial - Campus # 1267 (Concluída): Fortalecer o setor de protocolo

### Levantamento de Informações sobre os documentos físicos a serem digitalizados

02/12/2020 09:33 - CGAB Campus Ji-Paraná

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | Com Impedimento-COVID 19 | <b>Início:</b>         | 15/07/2021 |
| <b>Prioridade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Normal                   | <b>Data prevista:</b>  | 10/12/2021 |
| <b>Atribuído para:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Doerte Côrtes            | <b>% Terminado:</b>    | 40%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b><br>Levantar quantidade de processos por setor passíveis de ser digitalizados;<br>Levantar Legislação relacionada a digitalização de processos;<br>Propor alternativas diante das informações dos processos levantados, sistema utilizado e legislação; |                          |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 30/07/2021 13:07 - CGAB Campus Ji-Paraná

- Data prevista alterado de 01/08/2021 para 10/12/2021
- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- Início alterado de 05/01/2021 para 15/07/2021
- % Terminado alterado de 0 para 10

##### #2 - 17/11/2021 15:28 - CGAB Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19
- % Terminado alterado de 10 para 40

Ação foi realizada parcialmente, tendo em vista que para levantamento de processos físicos a serem digitalizados demandaria que todos os setores participassem presencialmente da ação.

Ou seja, devido ao fato de estarmos com as atividades presenciais suspensas devido a pandemia, não foi possível realizar a atividade na sua integralidade.