

## Campus Ji-Paraná - Atividade #47393

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 52 (Concluída): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Campus # 1264 (Concluída): Incentivar e apoiar a consolidação e expansão da Gestão de Riscos

### Ampliação o mapeamento dos processos do Campus Ji-Paraná

02/12/2020 10:20 - CGAB Campus Ji-Paraná

|                                                                                  |                       |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>                                                                 | Concluída             | <b>Início:</b>         | 01/02/2021 |
| <b>Prioridade:</b>                                                               | Normal                | <b>Data prevista:</b>  | 31/12/2021 |
| <b>Atribuído para:</b>                                                           | CGAB Campus Ji-Paraná | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|                                                                                  |                       | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                                                                                  |                       | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>                                                                 |                       |                        |            |
| Compor comissão para levantamento de processos de uso rotineiro para ser mapeado |                       |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 30/07/2021 12:40 - CGAB Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- Início alterado de 05/01/2021 para 15/07/2021
- % Terminado alterado de 0 para 10

Elaboração de Minuta e propor a iniciação dos trabalhos.

##### #2 - 30/07/2021 12:46 - CGAB Campus Ji-Paraná

- Início alterado de 15/07/2021 para 01/02/2021
- % Terminado alterado de 10 para 50

A Comissão de Gestão de Riscos da Reitoria deliberou a revisão dos processos já mapeados, bem como a revisão dos riscos inerentes a cada processo.

Também foi solicitado que fosse realizado o mapeamento de mais um processo que seja primordial a cada setor, o que se está sendo feito e conduzido pela comissão de gestão de riscos da reitoria

##### #3 - 17/11/2021 15:23 - CGAB Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100