

DEaD - Diretoria de Educação a Distância - Ação #47402

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 533 (Concluída): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 47401 (Concluída): Elaboração de Cursos Mooc

Elaboração de Cursos Mooc

02/12/2020 11:40 - DEAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	Patricia Miranda	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Firma parcerias para elaboração dos cursos Mooc.

Subtarefas:

Atividade # 49844: Publicar Edital de Bolsistas	Concluída
Atividade # 49845: Lançar Edital de seleção de Propostas de cursos MOOC	Concluída
Atividade # 49846: Lançar Edital de Chamamento Público	Concluída
Atividade # 49847: Acompanhar o desenvolvimento dos cursos	Concluída
Atividade # 49848: Acompanhar a inserção dos cursos na plataforma MOOC	Concluída
Atividade # 49866: Disponibilidade orçamentária	Concluída
Atividade # 49867: Execução orçamentária	Concluída
Atividade # 49868: Portaria dos coordenadores	Concluída
Atividade # 50553: Implatação do ambiente virtual para os cursos MOOC	Concluída

Histórico

#2 - 22/02/2021 09:14 - DEAD Reitoria

- Atribuído para alterado de DEAD Reitoria para CGETEC - DEAD Reitoria

#3 - 10/03/2021 17:48 - DEAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 13/04/2021 11:24 - DEAD Reitoria

- Atribuído para alterado de CGETEC - DEAD Reitoria para Patricia Miranda

#5 - 26/07/2021 15:24 - DEAD Reitoria

Elaboração de Cursos MOOC - Processo:23243.016313/2020-84 DO: R\$ 195.040,00 NC: 21.920,00

#6 - 09/08/2021 09:30 - DEAD Reitoria

Elaboração de Cursos MOOC - Processo:23243.016313/2020-84 DO: R\$ 195.040,00 NC: 21.920,00

Remanejamento de R\$20.000,00 da Ação [#47088](#)

Remanejamento de R\$20.000,00 da Ação [#47400](#)

#7 - 30/12/2021 11:33 - DEAD Reitoria

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

Concluída a primeira etapa do projeto.