

Campus Ji-Paraná - Ação #47429

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Construir passarelas ligando os diversos setores do Campus

03/12/2020 09:57 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPLAD Campus Ji-Paraná	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 13/01/2022 11:29 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Será realizada revisão da ação para o exercício 2022 ou 2023; verificar, junto a DEINF, se a construção poderá ser feita pela empresa do RDC SOB DEMANDA.