

Campus Ji-Paraná - Ação #47433

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Ação # 47458 (Concluída): Custear despesas com serviços diversos

Reformar salas para os professores dos cursos técnicos de florestas e engenharia florestal, com recursos da unidade

03/12/2020 10:06 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CSG Campus Ji-Paraná	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
A ação somente será executada caso o Bloco Administrativo esteja concluído e funcionando			

Histórico

#3 - 03/12/2020 10:59 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Tarefa pai alterado de #1239 para #47458

#5 - 03/12/2020 11:34 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Atribuído para alterado de DPLAD Campus Ji-Paraná para CSG Campus Ji-Paraná

#6 - 13/12/2021 10:47 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

A empresa fornecedora dos materiais de construção, não realizou a execução do empenho.

#7 - 13/12/2021 11:42 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Rejeitada

A ação somente será executada caso o Bloco Administrativo esteja concluído e funcionando