

Campus Ji-Paraná - Ação #47458

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Custear despesas com serviços diversos

03/12/2020 10:46 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPLAD Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 47419: Adequar Centro meteorológico			Com Impedimento-CC
Ação # 47420: Adequar laboratório de física			Rejeitada
Ação # 47421: Emitir as Ordens de Serviço de adequação dos laboratórios			Concluída
Ação # 47425: Ampliar espaço do NIMPI			Rejeitada
Ação # 47426: Ampliar/adequar estacionamento			Rejeitada
Ação # 47427: Construir espaço ecológico.			Com Impedimento-CC
Ação # 47433: Reformar salas para os professores dos cursos técnicos de florestas e eng...			Rejeitada
Ação # 47448: Criar laboratorio didatico-pedagogico			Rejeitada
Ação # 47463: Estruturar espaço para armários de alunos			Com Impedimento-CC
Ação # 47479: Implementar a melhor estratégia para controlar funcionamento dos aparelho...			Rejeitada
Ação # 47480: Promover melhorias na biblioteca			Rejeitada
Ação # 47481: Promover melhorias na iluminação das passarelas existentes			Rejeitada
Ação # 47482: Promover manutenção Elevador prédio química/floresta			Com Impedimento-CC
Ação # 47483: Reestruturar laboratórios Informática			Com Impedimento-CC
Ação # 47484: Reestruturar laboratórios Química			Concluída
Ação # 47485: Reformar setor de limpeza e área de convivência do setor terceirizado			Com Impedimento-CC
Ação # 47486: Reformar/adequar antigo laboratório de artes (devolver à artes)			Rejeitada
Ação # 50925: Emitir as Ordens de Serviço Término Pintura do Campus			Concluída
Ação # 50939: Custear reformas diversas			Concluída

Histórico

#2 - 29/04/2021 16:58 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 29/04/2021 16:59 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Elaboração da licitação que viabilizará a execução dos serviços.

#5 - 25/01/2022 14:49 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída