

Campus Ji-Paraná - Ação #47461

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Equipar copa área biblioteca

03/12/2020 10:52 - DPLAD Campus Ji-Paraná

|                 |                        |                 |            |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------|
| Situação:       | Rejeitada              | Início:         | 01/01/2021 |
| Prioridade:     | Normal                 | Data prevista:  | 31/12/2021 |
| Atribuído para: | DPLAD Campus Ji-Paraná | % Terminado:    | 0%         |
|                 |                        | Tempo estimado: | 0.00 hora  |
|                 |                        | Tempo gasto:    | 0.00 hora  |
| Descrição       |                        |                 |            |

Histórico

- #1 - 29/04/2021 17:12 - DPLAD Campus Ji-Paraná
- Data prevista alterado de 01/01/2021 para 31/12/2021
  - Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
  - % Terminado alterado de 0 para 10

Levantamento da demanda.

- #2 - 13/12/2021 10:06 - DPLAD Campus Ji-Paraná
- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Os itens foram levantados e reincluídos no PAC 2022, para realização de licitação início 2022

- #3 - 14/01/2022 18:53 - DPLAD Campus Ji-Paraná
- Situação alterado de Concluída para Rejeitada
  - % Terminado alterado de 10 para 0

Os itens foram levantados e reincluídos no PAC 2022, para realização de licitação início 2022