

Campus Ji-Paraná - Atividade #47464

Objetivo Estratégico # 37 (Em Andamento): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.

Desafio Estratégico # 46 (Concluída): 12. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais

Ação Setorial - Campus # 1162 (Concluída): Consolidar os projetos dos cursos técnicos integrados e de graduação existentes: Técnicos Integrados em Florestas, Química e Informática; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Química e Engenharia Florestal.

Ação # 46970 (Concluída): Articular com as coordenações de curso as propostas de alterações e reformulação de PPCs de cursos presenciais e a distancia.

Planejar a Reformulação dos PPC's dos Cursos Técnicos e de Graduação.

03/12/2020 10:53 - DAPE Campus Ji-Paraná

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 13/05/2021 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 18/05/2021 |
| Atribuído para: | CCTI Campus Ji-Paraná | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 29/07/2021 19:03 - CCTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Consulta a DE sobre possibilidade da reformulação do ppc do curso no ano de 2021.

#2 - 09/12/2021 15:25 - CCTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100

Planejamento adiado para 2022, uma vez que a Direção de Ensino não iniciou o processo de reformulação.