

Campus Ji-Paraná - Ação #47483

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Ação # 47458 (Concluída): Custear despesas com serviços diversos

Reestruturar laboratórios Informática

03/12/2020 11:30 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2021
Atribuído para:	CSG Campus Ji-Paraná	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 16/11/2021 18:02 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Data prevista alterado de 03/11/2021 para 30/12/2021

#2 - 14/01/2022 18:05 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

Conforme DESPACHO 314/2020/JIPA - CGAB. Será realizada revisão da ação para o exercício 2022, em virtude da nova dinâmica de permanência nos ambientes da instituição.