

Campus Ji-Paraná - Ação #47485

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Ação # 47458 (Concluída): Custear despesas com serviços diversos

Reformar setor de limpeza e área de convivência do setor terceirizado

03/12/2020 11:31 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CSG Campus Ji-Paraná	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 13/12/2021 11:44 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

A empresa fornecedora dos materiais de construção, não realizou a execução do empenho.