

Campus Ji-Paraná - Ação #47486

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

Ação # 47458 (Concluída): Custear despesas com serviços diversos

Reformar/adequar antigo laboratório de artes (devolver à artes)

03/12/2020 11:32 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CSG Campus Ji-Paraná	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 13/01/2022 13:24 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Será realizada revisão da ação para o exercício 2022, em virtude da não entrega de materiais de manutenção bens imóveis (empresa com processo de apuração em andamento), tendo sido realizada nova licitação e novos empenhos, reiniciando assim, o prazo de entrega a partir do envio dos novos empenhos emitidos; verificar a possibilidade de realização pela empresa do RDC SOB DEMANDA, a depender da demanda da DEINF para elaboração de projetos.