

## Campus Ji-Paraná - Ação #47487

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1239 (Concluída): Promover melhorias, reestruturar ou ampliar a infraestrutura física e tecnológica, e gestão da unidade através da aquisição de bens e contratação de serviços

### Restruturar lab. Biologia (infraestrutura equipamentos vidrarias reagentes etc)

03/12/2020 11:32 - DPLAD Campus Ji-Paraná

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	01/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	DPLAD Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 13/01/2022 13:36 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Será realizada revisão da ação para o exercício 2022, em virtude da não entrega de materiais de manutenção bens imóveis (empresa com processo de apuração em andamento), tendo sido realizada nova licitação e novos empenhos, reiniciando assim, o prazo de entrega a partir do envio dos novos empenhos emitidos; verificar a possibilidade de realização pela empresa do RDC SOB DEMANDA, a depender da demanda da DEINF para elaboração de projetos.