

Campus Porto Velho Zona Norte - Ação #47580

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1659 (Rejeitada): Implantar sistema eletrônico de videomonitoramento

Contratação sistema eletrônico de videomonitoramento

04/12/2020 10:57 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	30%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Processo nº 23243.011353/2020-30 em andamento pela equipe de planejamento da contratação, cuja formalização será concluída em 2021.			

Histórico

#2 - 30/07/2021 16:52 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Data prevista alterado de 31/03/2021 para 31/12/2021

#3 - 13/08/2021 10:25 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 0 para 20

Ação sendo realizado pelo processo 23243.011353/2020-30.

#4 - 26/09/2021 17:56 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 20 para 30

Processo 23243.011353/2020-30 em andamento pela equipe de planejamento da contratação (ETP/MAPA DE RISCO/TR).

#5 - 05/12/2021 11:36 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Em Andamento para Rejeitada

Ação em andamento pela comissão de planejamento da contratação processo 23243.011353/2020-30 cuja conclusão está prevista para 2022.