

Campus Porto Velho Zona Norte - Ação #47581

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1656 (Rejeitada): Construir bloco administrativo.

Acompanhar e dar suporte na Execução projetos Construção de um novo bloco Administrativo/Pedagógico

04/12/2020 11:10 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	50%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição Processo nº 23243.008852/2020-40. A empresa de Projetos contratada pela Reitoria está analisando as revisões realizadas pelos gestores do Campus referente à primeira apresentação dos projetos.			

Histórico

#1 - 10/12/2020 20:34 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

Processo aberto nº 23243.008852/2020-40, emitida formalização demanda (sei 0939667) e enviado processo à PROAD para prosseguimento na elaboração dos projetos junto à contratada.

Projeto preliminar analisado pelos Gestores do Campus e devolvido à empresa para ajustes.

Previsão de execução da obra- Área estimada na formalização demanda: 1.997,81 x 2.100 (mts)= 4.195.401,00

#2 - 13/08/2021 10:23 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 05/12/2021 11:43 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Em Andamento para Rejeitada

A ação está sendo executada pelo processo 23243.008852/2020-40 cuja fase da demanda está na DEINF para prosseguimento de formalização para licitação da obra, considerando as definições aprovadas pelos Gestores do Campus Porto Velho Zona Norte. Portanto, as demais fases desta demanda será executada pela Reitoria, cuja conclusão estima-se ser em 2022.