

Campus Porto Velho Zona Norte - Atividade #47582

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1656 (Rejeitada): Construir bloco administrativo.

Analisar os projetos novo Bloco Administrativo/Pedagógicos apresentados pela DEINF/Contratada

04/12/2020 11:14 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CSG Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Processo nº 23243.008852/2020-40			

Histórico

#1 - 01/09/2021 18:19 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 70

PROJETOS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR APRESENTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA PELA REITORIA ANALISADOS PELOS GESTORES DO CAMPUS. PORÉM, NO AGUARDANDO DA EMPRESA REFERENTE AOS AJUSTES SOLICITADOS.

#2 - 26/09/2021 18:13 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

PROCESSO 23243.008852/2020-40 ENCONTRA-SE NA DEINF DESDE 16/07/2021 SENDO ELABORADO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR JUNTO À CONTRATADA.

#3 - 05/12/2021 12:21 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100

Atividade concluída após análise dos projetos apresentados aos Gestos do Campus Zona Norte com intermédio da DEINF e Contratada dos projetos.