

Campus Porto Velho Zona Norte - Atividade #47612

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1660 (Rejeitada): Implantar a eficiência energética

Abertura processo para formalização demanda Implantação eficiência energética

04/12/2020 12:14 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CSG Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 30/07/2021 17:38 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Data prevista alterado de 30/04/2021 para 31/12/2021

#2 - 05/12/2021 12:15 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Não foi possível dar andamento nesta ação, considerando que há outras diversas demandas prioritárias em andamento do Campus. Ação será iniciada em 2022.