

## Campus Ji-Paraná - Atividade #47847

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 47325 (Concluída): OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

### Contratar/renovar enlaces de acesso à internet

04/12/2020 20:59 - CGTI Campus Ji-Paraná

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	04/08/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	CGTI Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	40%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

### Histórico

#### #1 - 26/07/2021 10:02 - CGTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Com Impedimento-COVID 19

#### #2 - 04/08/2021 17:35 - CGTI Campus Ji-Paraná

- Data prevista alterado de 31/03/2021 para 31/12/2021

- Situação alterado de Com Impedimento-COVID 19 para Em Andamento

- Início alterado de 01/01/2021 para 04/08/2021

#### #3 - 17/11/2021 16:00 - CGTI Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 0 para 30

#### #4 - 10/12/2021 16:34 - CGTI Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 30 para 40

processo em andamento